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Voorwoord  
 

Als wethouder is er weinig mooier dan een bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid van een 

gemeenschap. Precies dát is waar we mee bezig zijn bij de grootschalige gebiedsontwikkeling Badhoevedorp. 

De omlegging van de A9 biedt daarvoor veel kansen en het stemt me tevreden en optimistisch dat we al zoveel 

van die kansen aan het verzilveren zijn. 

 

Ondanks de lastige omstandigheden door corona, is het ook in 2020 gelukt door te gaan met de 

ontwikkelingen. Er zijn belangrijke stappen gezet. Zo zijn sinds juli 2020 alle gronden van de voormalige A9 

formeel en juridisch in het bezit van de gemeente.  

 

Bijzonder blij ben ik met de voortgang van de ontwikkelingen in het centrum. Het Definitief Stedenbouwkundig 

Ontwerp (DSO) Badhoevedorp Centrum hebben we in 2020 nader uitgewerkt voor Centrum Oost en Centrum 

West. Eén van de wensen voor het nieuwe centrum die duidelijk uit de participatie naar voren kwam, was de 

sfeer van de jaren dertig architectuur zoals die ook te vinden is in bijvoorbeeld in de Vogelbuurt. Die sfeer 

wordt de basis voor de woningen in centrum Oost en West. Een uitstraling die past bij het dorp.  

Voor deelgebied Centrum Midden zijn we met de betrokken vastgoedeigenaren in overleg over twee 

supermarkten met daarboven ongeveer 66 appartementen. Dit jaar gaat het Beeldkwaliteitsplan voor het 

Centrum Midden naar de gemeenteraad voor besluitvorming. 

  

Ook een mooie stap vooruit was het vaststellen van het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO) en een 

kwaliteitsplan voor bedrijventerrein Lijndenhof. Onder de naam 'City Logistics Innovation Campus' (CLIC) wordt 

dit een bedrijfslocatie voor duurzaam vervoer van goederen van, naar en in de stad. En de eerste Europese 

campus voor alles wat te maken heeft met vernieuwingen voor het bezorgen van producten.  

 

Persoonlijk vind ik de aanleg van het Lint één van de hoogtepunten van de gebiedsontwikkeling. Naast alle 

woningen en voorzieningen die het dorp dankzij de omlegging van de rijksweg rijker wordt, voegen we stap 

voor stap een prachtige groene verbinding voor fietsers en wandelaars toe. In 2020 is de watergang van het 

Lint in Quatrebras gegraven. De verdere inrichting van het Lint vindt telkens plaats na oplevering van een 

volgend deelgebied van de gebiedsontwikkeling.   

 

Het projectteam van de gemeente, de ontwikkelaars en ook ikzelf: met veel plezier en trots werken we aan de 

nieuwe woningen en voorzieningen in Badhoevedorp. Maar wel zo leuk zijn de tijdelijke activiteiten op het 

braakliggende oude tracé. In het najaar mocht ik de BMX-baan met een clubje enthousiaste kinderen in gebruik 

nemen. Elke keer als ik in Badhoevedorp kom, word ik er weer vrolijk van hoeveel mensen van jong tot oud 

voorlopig op dat terrein terecht kunnen om te voetballen, honden uit te laten, te moestuinieren en nu dus ook 

te BMX’en. 

 

Namens Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,  

de projectwethouder gebiedsontwikkeling Badhoevedorp  

 

mr. Mariëtte Sedee-Schuitemaker 

 

 



4 

 

Managementsamenvatting 

1. Inleiding 
 

1.1. Achtergrond en omlegging A9 

De rijksweg A9 liep sinds eind jaren zestig dwars door Badhoevedorp. Bewoners en het gemeentebestuur 

hebben jarenlang gepleit voor verlegging van het tracé om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren en de 

oude dorpsstructuur te herstellen. Dit werd mogelijk met de ‘Overeenkomst omlegging A9 bij Badhoevedorp’ 

(hierna Bestuursovereenkomst, 2005.27203) waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd op 20 oktober 2005. 

Het doel is om naast de leefbaarheid in het dorp ook de bereikbaarheid van de regio rond de luchthaven te 

verbeteren. In de Bestuursovereenkomst is onder meer afgesproken dat de gemeente een gebiedsontwikkeling 

realiseert op en rond de vrijgekomen gronden met nieuwe woningen, bedrijven, voorzieningen, openbaar 

groen en infrastructuur. Op deze manier wordt de ruimte die de A9 achterlaat benut om de kwaliteit van het 

dorp te verbeteren en de kosten van de omlegging te betalen. 

 

1.2. Doel voortgangsrapportage 

De gebiedsontwikkeling Badhoevedorp is een complexe, langjarige ontwikkeling. Om de gemeenteraad goed 

op de hoogte te houden is bij de start in 2005 afgesproken periodiek een voortgangsrapportage op te stellen. 

Deze openbare rapportage biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en mijlpalen en is ook 

bedoeld voor andere geïnteresseerden. Deze voortgangsrapportage staat voornamelijk in het teken van de 

uitvoering van de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp. 

 

De financiële aspecten van de gebiedsontwikkeling vormen geen onderdeel van deze rapportage. Die komen 

aan de orde in het jaarlijkse Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG). Hierin is de gehele financiële stand van 

zaken van de gemeentelijke afdracht aan de omlegging A9 opgenomen, inclusief de stand van zaken in de 

grondexploitatie Badhoevedorp Centrum. Dit document is geheim. 

 

1.3. Beleidskaders voor de gebiedsontwikkeling 

Voor Badhoevedorp Centrum is in 2008 een Masterplan (2008.15026) opgesteld: een functionele en ruimtelijke 

visie voor het gehele dorp en voor de verschillende deelgebieden. Het Masterplan stelt de kaders voor de 

gehele gebiedsontwikkeling 'Badhoevedorp Centrum' en is voor de aparte ontwikkellocaties verder uitgewerkt 

in definitieve stedenbouwkundige ontwerpen (DSO’s). Versterking van de bestaande kwaliteiten van 

Badhoevedorp is daarbij leidend.  

Er moet een nieuw ruimtelijk evenwicht worden gevonden, omdat er door de gebiedsontwikkeling woningen 

en commerciële en maatschappelijke voorzieningen bij komen. Om deze bovenwijkse maatregelen in goede 

banen te leiden zijn drie structuurplannen voor Badhoevedorp opgesteld, namelijk het Groen-, Water- en 

Verkeerstructuurplan die door de gemeenteraad zijn vastgesteld als bijlages bij het bestemmingsplan. 

 

1.4. Opbouw Voortgangsrapportage 

In deze voortgangsrapportage wordt stilgestaan bij de werkzaamheden en ontwikkelingen in 2020 en worden 

de hoofdlijnen van de werkzaamheden in het vervolgtraject geschetst. De opbouw van de volgende 

hoofdstukken is als volgt: 

2. Project Omlegging A9 

3. Deelgebieden Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp Centrum inclusief Badhoevedorp Catharinahoeve en 

Overige projecten en ruimtelijke maatregelen in het dorp 

4. Participatie en communicatie 
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2. Project Omlegging A9 
 

In 1999 stelde het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat voor om de bereikbaarheid van de 

Randstad te verbeteren door onder andere de A9 te verbreden. Voor partijen in de regio was dat aanleiding 

om, samen met Rijkswaterstaat (RWS), een omleggingsplan te maken om de bereikbaarheid en tegelijkertijd de 

leefbaarheid te verbeteren. Dit leidde in 2005 tot een Bestuursovereenkomst (zie paragraaf 1.1). Vanaf dat 

moment is intensief samengewerkt met de regio om een gedragen en haalbaar plan te realiseren. In 2012 is dit 

plan gevat in het definitieve Tracébesluit Omlegging A9 Badhoevedorp. Eind 2012 is het Tracébesluit 

onherroepelijk verklaard door de Raad van State. Met het onherroepelijk worden van het Tracébesluit konden 

de werkzaamheden starten. Eind 2012 is RWS gestart met voorbereidende werkzaamheden. In april 2017 is de 

nieuwe A9 volledig in gebruik genomen en zijn de auto’s definitief van het oude tracé én uit het dorp 

verdwenen. De sloop van het A9-oude tracé is in 2019 afgerond. De Staat heeft de gronden in juli 2019 in 

beheer overgedragen aan de gemeente. In juli 2020 heeft de juridische overdracht van de gronden 

plaatsgevonden en zijn alle gronden van de voormalige A9 in bezit van de gemeente. 

 

 
Luchtfoto Badhoevedorp oude A9 vanaf het oosten richting het westen  
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3. Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp Centrum 
 

Badhoevedorp Centrum zijn de gronden op en rond het vrijkomende wegtracé van de A9. De deelgebieden 

(ontwikkellocaties) in de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp Centrum zijn bedrijventerrein Lijndenhof, de 

woonwijken Quatrebras en Schuilhoeve, het centrumgebied (Centrum) met winkels en woningen en het sport- 

en recreatiegebied De Veldpost. Het Lint komt waar vroeger de Kromme Tocht lag. 

 

 
 

Overzichtskaart Badhoevedorp waarin gebiedsontwikkeling is opgenomen 

 

 

In de onderstaande paragrafen wordt per deelgebied ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen uit het 

afgelopen jaar met doorkijk naar de komende opgaven in 2021. 

 

3.1. Deelgebieden 

3.1.1. Lijndenhof 

Lijndenhof is het nieuwe bedrijventerrein ten zuiden van het bestaande Airport Business Park Lijnden. Hier 

wordt ruimte geboden voor lokale, regionale en internationale bedrijvigheid. De betrokken ontwikkelaars 

Somerset Capital Partners (Lijndenhof Oost) en Bohemen (Lijdenhof West) werken samen om van het 

bedrijventerrein Lijndenhof een bedrijventerrein voor duurzame stadslogistiek te maken met de naam City 

Logistics Innovation Campus (CLIC). 

Op 19 november 2020 is het Kwaliteitsplan bedrijventerrein Lijndenhof vastgesteld (raadsbesluit 

2020.0002525) voor de ontwikkeling van Lijndenhof tot een bedrijventerrein voor duurzame stadslogistiek 

onder de naam 'City Logistics Innovation Campus' (CLIC). Hiermee wordt naadloos aangesloten op de in 2019 

door ons ondertekende Green Deal Zero Emission Stadslogistiek en de ideeën binnen de Vervoerregio 

Amsterdam (VRA) voor stadslogistieke hubs. De ontwikkeling van de stadslogistieke campus past echter niet 

helemaal binnen de Ruimtelijke Kaders Bedrijventerrein Lijndenhof (2017.0036809) en de Ruimtelijke Criteria 

Bedrijventerrein Lijndenhof (2018.0022190). In afwijking van de Ruimtelijke Kaders zijn de ontwikkelende 
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partijen voornemens om alleen in Lijndenhof Oost een zogenaamde 'binnenstraat' te realiseren. Het profiel van 

deze straat wijkt af van het profiel in de Ruimtelijke Kaders, maar wordt als een ruimtelijke verbetering gezien 

omdat het profiel breder en groener is. De afwijking van de Ruimtelijke Criteria betreft een afwijking van de 

letter van het criterium dat de bebouwing altijd met minimaal één hoekpunt in de bebouwingslijn op 3,0 m uit 

de erfgrens staat. De positionering van enkele kleine kantoorpanden in het campusdeel op een grotere afstand 

tot de erfgrenzen is weliswaar in strijd met de letter van dit criterium, maar voldoet aan het achterliggende en 

overkoepelende doel van de vastgestelde Ruimtelijke Criteria, namelijk een rustig en samenhangend beeld 

naar buiten zonder zicht op opslag, bevoorrading en parkeren. Het getoonde plan met hoogwaardige kantoor- 

en bedrijfsgebouwen in een groene campussetting zonder maaiveld parkeren levert een hogere ruimtelijke 

kwaliteit dan het vasthouden aan de letter van genoemd criterium. 

Tegelijk zijn verkoopovereenkomst voor de gemeentelijke gronden in Lijndenhof West en Oost en een allonge 

op de anterieure overeenkomst betreffende Lijndenhof Oost gesloten en zijn de ontwerpwijzigings- en 

uitwerkingsplannen voor Lijndenhof Oost en West vastgesteld. Vaststelling van beide wijzigings- en 

uitwerkingsplannen zal in 2021 door het college plaatsvinden. 

Hier parallel aan wordt gewerkt aan het opstellen van de bestekken voor het bouw- en woonrijp maken van het 

plangebied. Planning is dat in najaar 2021 bouwrijpe gronden worden geleverd aan betrokken ontwikkelaars. 

 

 
De Metropoolregio Amsterdam krijgt de eerste Europese campus voor de innovatie in de stadslogistiek: CLIC. Van links naar rechts: Robert 

Kreeft (projectmanager Somerset Capital Partners), Mariëtte Sedee (wethouder gemeente Haarlemmermeer) en Stan Roestenberg 

(directeur Bohemen).   

  

3.1.2. Quatrebras 

De nieuwe woonwijk Quatrebras ligt in het westen van Badhoevedorp en wordt omgeven door de 

Bloemenbuurt, de Kamerlingh Onneslaan, de ‘groene daken buurt’ (Bouwlust) en bedrijvenpark Lijnden-Oost 

(Airport Businesspark Lijnden). Het totale oppervlak van het plangebied bedraagt ongeveer 45 hectare.  
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Deelplan A 

Eind 2019 werden de eerste woningen in Quatrebras, Deelplan A opgeleverd. In 2020 zijn er ook woningen in 

dit deelplan opgeleverd. Naar verwachting zullen eind 2021 de laatste woningen worden opgeleverd. Dit zijn de 

woningen van Bohemen. In totaal gaat het om ongeveer 200 woningen in dit deelplan van Quatrebras. AM 

heeft aardgasloze woningen ontwikkeld. Bohemen ontwikkelt 42 woningen in dit bouwplan inclusief 

gasaansluiting. 

 

Deelplan B 

Quatrebras deelplan B is in 2020 bouwrijp gemaakt. Dit deelplan omvat ongeveer 200 woningen. De start van 

de bouw is begonnen in december 2020. De komende anderhalf jaar zullen woningen in dit deelplan worden 

gebouwd en opgeleverd. 

In afstemming met de planning van de bouw van de woningen, zal ook de nieuwe Robert Kochstraat worden 

gerealiseerd. Deze ligt iets noordelijker dan de huidige Robert Kochstraat. De Robert Kochstraat/ hoek 

Kamerlingh Onneslaan zal vervolgens ook worden heringericht en zal aansluiten op het profiel van de 

Kamerlingh Onneslaan. 

 

 
De aannemer werkt aan het tweede deel van Quatrebras.  

 

 

Deelplan C en D 

Vanaf 2020 wordt gewerkt aan de verkaveling van deelplan C. Dit deelplan omvat ongeveer 150 woningen. 

In 2020 is verder gewerkt aan de ontwikkeling van deelplan D in afstemming met AM/Bohemen met het oog op 

de samenhang met deelplan C. Deelplan D wordt ontwikkeld door Bertelli. In deelplan D worden behalve 43 

grondgebonden koopwoningen ook 143 (sociale) huurappartementen gerealiseerd. De aanleg van de kruising 

Oleanderlaan/Schipholweg en het ontwerp voor de Oleanderlaan Zuid is een belangrijke ontsluiting voor 

geheel Quatrebras en sluit aan op de Schipholweg. 

In september 2020 heeft vaststelling plaatsgevonden van het voorontwerp bestemmingsplan voor deelplan D: 

Vaststelling voorontwerp bestemmingsplan Badhoevedorp Quatrebras west (2020.0002188). In de eerste helft 
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van 2021 zal de vaststelling plaatsvinden van het ontwerp bestemmingsplan en later in 2021 van het 

bestemmingsplan. 

 

Door het realiseren van 31 extra woningen in Quatrebras Singaporegebied is er een partiele herziening nodig 

van het bestemmingsplan Badhoevedorp Lijnden-Oost. Het ontwerp bestemmingsplan wordt vastgesteld in 

2021. Daarna wordt het bestemmingsplan vastgesteld. 

 

Aanleg park en voorzieningengebied 

In Quatrebras is een park gemaakt voor het hele dorp. In 2020 is er gewerkt aan de resterende werkzaamheden 

voor de aanleg van het park en voorzieningengebied, waaronder het opnieuw inrichten van het parkeerterrein 

bij het dorpshuis, centraal in het voorzieningengebied. Het laatste gedeelte hiervan zal worden gerealiseerd als 

de nieuwbouw van de Rietveldschool is afgerond. De scouting die in dit gedeelte van het Voorzieningengebied 

is gehuisvest, heeft ook nieuwbouwplannen. 

 

Rietveldschool 

De G. Th. Rietveldschool is een Openbare Basisschool voor Daltononderwijs in Badhoevedorp. Het complex 

bestond uit twee tijdelijke gebouwen en het oorspronkelijke Rietveldgebouw. De tijdelijke gebouwen maken 

plaats voor permanente nieuwbouw en het oorspronkelijke Rietveldgebouw wordt gerestaureerd. In januari 

2021 is gestart met de nieuwbouw. Leerlingen zijn per 8 februari 2021 ondergebracht in tijdelijke huisvesting 

aan de Adelaarstraat. Dit duurt naar verwachting tot de zomer van 2022. Tegen de omgevingsvergunning 

tijdelijke huisvesting zijn 21 bezwaren ingediend. De hoorzitting vindt eind maart 2021 plaats. 

 

3.1.3. Centrum 

In het centrum zijn diverse grondeigenaren en komen er verschillende functies. Om dit goed in beeld te houden 

is het centrum tijdens het maken van de plannen opgedeeld in vier gebieden: Noord, Zuid, West en Oost. 

 

 
Kaart Badhoevedorp Centrum met begrenzing plandelen 

 

Centrum Zuid: woningbouw, twee supermarkten en parkeerterrein 

In Centrum Zuid wordt steeds duidelijker hoe het eruit komt te zien. Er is duidelijkheid over de plekken waar de 

twee supermarkten komen. Met de grondeigenaren hebben we overeenstemming over 

een Stedenbouwkundig Kader. Op 8 december 2020 heeft het college (2020.0003205) ingestemd met het 

Stedenbouwkundig kader Badhoevedorp Centrum Midden Zuid als uitwerking van het op 11 december 2018 

vastgestelde Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO) Badhoevedorp centrum (2018.0078767). Hierdoor 

zijn we een stap dichter bij een integrale herontwikkeling van het dorpscentrum van Badhoevedorp. Dit 

Stedenbouwkundig kader is het vertrekpunt voor de verdere uitwerking van de bouwplanontwikkeling voor 

Centrum Zuid. 
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Uit het Stedenbouwkundig Kader blijkt dat de gebouwen dorpser worden met vier bouwlagen. Dit is lager dan 

in het DSO van 2018, waarbij er accenten tot zes bouwlagen mogelijk waren. In het westelijke 

bouwblok komen ca. 36 en oostelijke bouwblok ca. 30 appartementen boven de twee supermarkten. 

 

Het dorpsplein komt nu niet aan beide zijden van de Zeemanlaan te liggen, maar ten noorden daarvan. Dit 

wordt door alle betrokken partijen, ook de eigenaren ten noorden van de Zeemanlaan (hierna: Centrum 

Midden Noord) als een verbetering gezien. Het Stedenbouwkundig kader past in de gewenste integrale 

herontwikkeling van Badhoevedorp Centrum en vormt geen belemmering voor de herontwikkeling van 

Centrum Midden Noord. Hierdoor zijn we dichter bij een integrale herontwikkeling van het dorpscentrum van 

Badhoevedorp.  

 

Aan de noordzijde van de Zeemanlaan staan iepen. Het is de bedoeling dat er ook aan de zuidzijde van de 

Zeemanlaan iepen worden geplant. Er is onderzoek gedaan naar de 13 watercipressen die nu aan de zuidzijde 

van de Zeemanlaan staan. Hieruit is gebleken dat 12 watercipressen verplaatst kunnen worden. Ze krijgen een 

mooi nieuw plekje langs het Lint. Begin 2021 worden de watercipressen zorgvuldig voorbereid op verplaatsing. 

De wortels zullen worden rondgestoken en mogelijk dat de bomen wat worden teruggesnoeid. De verplaatsing 

naar het Lint vindt vervolgens later plaats.  

 

 
Foto watercipressen in Zeemanlaan  

 

 

 

 

Centrum Noord: dorpsplein, woningbouw en winkels  
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Voor Centrum Noord is de gemeente nog in overleg met de vastgoedeigenaren. Het is inmiddels wel duidelijk 

dat in dit gebied het nieuwe dorpsplein komt. Daarnaast heeft Lidl garagebedrijf Van der Post aan de Sloterweg 

131-133 aangekocht. Het is mogelijk dat daar de derde supermarkt wordt gerealiseerd.   

Zodra het plan verder is uitgewerkt, worden ook met deze partijen afspraken gemaakt over 

het Stedenbouwkundig kader. In Centrum Noord komen ongeveer 50-80 woningen. 

Zodra de vorm van het plein vaststaat, maken we drie schetsontwerpen voor het dorpsplein en de openbare 

ruimte. Op deze schetsontwerpen kan Badhoevedorp dan weer stemmen via JouwBadhoevedorp.nl.  

 

Centrum Oost en Centrum West 

Op de oude A9 komen in Centrum Oost ongeveer 26 woningen en in Centrum West ongeveer 37 woningen van 

ontwikkelaar AM. Op 30 juni 2020 waren er 2 online informatiebijeenkomsten voor direct omwonenden. De 

woningen krijgen een jaren 30 uitstraling die past bij de rest van het dorp. Uit de participatie 

via JouwBadhoevedorp blijkt dat Badhoevedorp deze stijl graag wil terugzien in het centrum. Begin 2023 wordt 

de grond bouwrijp gemaakt. Vervolgens kan de bouw in de tweede helft van 2023 starten. Tot die tijd wordt de 

grond van de oude A9 gebruikt voor tijdelijke initiatieven, zoals de BMX-baan, Q-beach en de moestuinen. 

Daarnaast is het plan om het gebouw van de Rabobank in de naaste toekomst om te bouwen tot een medisch 

centrum. 

Voor Centrum Oost en West wordt een beeldkwaliteitsplan voor de gebouwen en openbare ruimte 

gemaakt. Hierin staan de regels waar de architecten straks mee aan de slag gaan als ze de gebouwen gaan 

ontwerpen. Een eerste versie wordt ter inzage gelegd voor inspraak. De verwachting is dat dit in het eerste 

helft van 2021 zal zijn. 

 

 
Sfeerbeeld architectuur  
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3.1.4. Schuilhoeve 

Schuilhoeve wordt een eigentijds tuindorp met vijf- tot zevenhonderd woningen. Het ligt in het zuidoosten van 

Badhoevedorp tussen bedrijventerrein Schuilhoeve, de Schipholweg, de Vliegenierswijk en de Vogelwijk. 

 

Bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan Schuilhoeve is in november 2018 door de gemeenteraad vastgesteld (2018.0065071). 

KLM heeft beroep aangetekend tegen dit plan. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in 

december 2020 tussenuitspraak gedaan in deze beroepsprocedure. De Raad van State draagt de gemeente op 

om twee punten nader te onderzoeken. Het eerste onderzoek moet zich richten op het effect van 

proefdraaigeluid op een harde ondergrond. Het tweede onderzoek moet betrekking hebben op het 

grondgeluid in de winterperiode. Met deze uitspraak is een flinke stap in de goede richting gezet. Naar 

verwachting volgt in de tweede helft van 2021 de einduitspraak van de Raad van State. 

 

Actualisatie DSO 

De geluidsmaatregelen die in het bestemmingsplan Schuilhoeve en het besluit hogere waarden zijn vastgesteld, 

hebben consequenties voor de eisen waaraan de woningen in Schuilhoeve moeten voldoen. Het DSO 

Schuilhoeve uit 2013 wordt geactualiseerd volgens de eisen zoals deze uit het bestemmingsplan en het besluit 

hogere waarden volgen. Het gaat hierbij voornamelijk over de maatregelen tegen grondgeluid en de inrichting 

van de eerstelijnsbebouwing. Ook wordt opnieuw gekeken naar een verdere optimalisatie van de route van het 

Lint door de wijk Schuilhoeve. Het geactualiseerde DSO wordt ter besluitvorming aan het college aangeboden 

op het moment dat het bestemmingsplan voor Schuilhoeve onherroepelijk is. 

 

3.1.5. Het Lint  

Het Lint is een nieuwe recreatieve langzaam verkeerroute met groen en water op de plek van de huidige A9 en 

verbindt de parken, plantsoenen en woonbuurten met elkaar. Op de verharding van het Lint wordt bij elke 

kruising het logo van het Lint aangebracht, dat een gestileerde weergave is van de prijsvraag die in het verleden 

is gehouden. Daarnaast wordt om de 200 meter een afstandsmarkering op het Lint aangebracht, zodat het een 

functie kan vervullen als trimroute. De start en finish worden uitbundiger zichtbaar gemaakt. 

 

    
Logo van het Lint (gestileerd en proefversie op asfalt) 
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In 2020 is de watergang van het Lint in Quatrebras gegraven. De verdere inrichting van dit deel vindt plaats na 

oplevering van de woningen van deelplan B in Quatrebras. 

 

 
Het water van het Lint tussen de Kamerlingh Onneslaan en Quatrebras. Rechts komt een schelpenpad. 

 

3.1.6. Sportpark De Veldpost 

Sportpark De Veldpost wordt het nieuwe sportvoorzieningengebied van Badhoevedorp. Atletiekvereniging 

Kombij (nu AV Badhoevedorp) heeft in 2018 intrek genomen op het Sportpark. De sportverenigingen RKSV 

Pancratius en SC Badhoevedorp moeten nog vanuit het ontwikkelgebied Schuilhoeve worden verplaatst naar 

Sportpark De Veldpost. De verwachting is dat in het tweede kwartaal 2021 de verplaatsingsovereenkomsten 

kunnen worden ondertekend. 

 

Bestemmingplan en Exploitatieplan Badhoevedorp De Veldpost 

Op 19 juli 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmings- en exploitatieplan Badhoevedorp De Veldpost 

vastgesteld. De grondeigenaar heeft tegen het bestemmingsplan beroep aangetekend. De zitting vond 17 

februari 2020 plaats bij de Raad van State. Op 20 mei 2020 heeft de Raad van State besloten het beroep tegen 

het bestemmingsplan ongegrond te verklaren. Het bestemmingsplan Badhoevedorp De Veldpost is daarmee 

onherroepelijk geworden. Dat is een belangrijke stap voor de gebiedsontwikkeling van Badhoevedorp. 

 

Ten aanzien van het exploitatieplan heeft de Raad van State geconcludeerd dat dit op twee punten hersteld 

moet worden. Eén herstelpunt betreft een cijfermatige aanpassing van een tabel uit het exploitatieplan; een 

ander herstelpunt richt zich op de taxatie die is uitgevoerd ten behoeve van dat exploitatieplan. De Raad van 

State heeft aangegeven dat de gemeenteraad binnen een halfjaar na de uitspraak een herstelbesluit moet 

nemen. Op 5 november 2020 heeft de gemeenteraad een Herstelbesluit genomen over exploitatieplan 

Badhoevedorp De Veldpost. Het herstellen van het exploitatieplan heeft geen consequenties voor het 

bestemmingsplan. Tegen het herstelbesluit is door de partij die beroep had aangetekend een zienswijze 
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kenbaar gemaakt bij de Raad van State. We zijn in afwachting wat de Raad van State met het herstelbesluit en 

zienswijze gaat doen. 

 

Onteigening 

De gemeente probeert de gronden die nodig zijn voor de aanleg van het Sportpark en die nog niet in bezit van 

de gemeente zijn minnelijk te verwerven. Dit is tot nu toe nog niet gelukt. Daarom heeft de gemeenteraad op 

15 november 2018 besloten om bij de Kroon het verzoek tot onteigening van de gronden in te dienen 

(2018.0065114). Dat besluit markeerde de start van de administratieve onteigeningsprocedure. Op 3 april 2020 

is het Koninklijk Besluit genomen waarbij de gronden definitief zijn aangewezen voor onteigening. Met dit 

positieve Koninklijk Besluit is de administratieve onteigeningsprocedure afgerond. De gerechtelijke 

onteigeningsprocedure is medio 2020 gestart. De descente (plaatsopneming) van rechtbank en deskundigen en 

rechtbankzitting hebben medio december 2020 plaatsgevonden. Parallel aan de gerechtelijke 

onteigeningsprocedure wordt gepoogd om alsnog tot minnelijke overeenstemming over de verwerving te 

komen. 

Op 10 februari 2021 is het vonnis over vervroegde onteigening van gronden voor Sportpark De Veldpost 

uitgesproken door de rechtbank. Kennemerland Beheer B.V.  heeft cassatieberoep ingediend. Dit vonnis zal 

naar verwachting pas omstreeks maart 2022 onherroepelijk worden. 

 

3.2. Overige projecten en ruimtelijke maatregelen 

3.2.1. Badhoevedorp Catharinahoeve 

Het gebied Badhoevedorp Catharinahoeve ligt ingesloten tussen de A9, de Schipholweg (N232) en de 

Sloterweg. Het volledige gebied heeft nog een agrarische bestemming. Het is de bedoeling om in 

Catharinahoeve de komende tien jaar een mix van verschillende functies te maken, zoals een 4-sterren hotel, 

kantoren en bedrijven. De plannen voor Badhoevedorp Catharinahoeve hebben ook invloed op de 

infrastructuur in en om het gebied. Met de huidige ontsluiting is maar een deel van de plannen mogelijk. 

Daarom moet er de komende jaren nog veel onderzocht en uitgewerkt worden. 

 

In maart 2020 is een groot deel van de gronden in het plangebied Catharinahoeve in handen gekomen van 

nieuwe eigenaren. De gemeente is met hen in gesprek, met als doel om in 2021 samen met deze 

grondeigenaren een gebiedsvisie te maken voor Catharinahoeve. 
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Luchtfoto met deelgebied Catharinahoeve 

 

3.2.2. Park De Veldpost / Groene AS 

De ecologische verbinding de Groene AS verbindt en creëert grote en kleine natuurgebieden tussen het 

Amsterdamse Bos en Spaarnwoude (AS).  Als onderdeel van die verbinding wordt een 50 meter brede 

groenzone ten zuiden van de Schipholweg tussen knooppunt Badhoevedorp en de aansluiting Badhoevedorp 

aangelegd. Deze groene zone heeft een gecombineerde ecologische en recreatieve functie. De gemeente heeft 

de realisatie van dit project, inclusief de bijbehorende financiële middelen, bij de beëindiging van de Stichting 

Mainport en Groen overgenomen. Het is geen onderdeel van de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp Centrum, 

maar heeft hier zowel ruimtelijk als inhoudelijk een nauwe relatie mee. 

 

Voor de aanleg van het deel van de Groene AS zijn gronden nodig die nog niet in bezit zijn van de gemeente. 

De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2019 (2019.0053110), parallel aan de gesprekken over de minnelijke 

verwerving, de Kroon verzocht de onteigening te starten. Op 1 september 2020 heeft de Kroon het Koninklijk 

Besluit genomen waarbij de gronden definitief zijn aangewezen voor onteigening. Hiermee is de 

administratieve onteigeningsprocedure afgerond. De descente (plaatsopneming) van rechtbank en 

deskundigen heeft medio december 2020 plaatsgevonden tegelijk met de descente voor De Veldpost. De 

gerechtelijke onteigeningsprocedure is begin 2021 formeel gestart met het toesturen van de dagvaarding. Het 

onteigeningsvonnis wordt in september 2021 verwacht. 

 

Park De Veldpost-Westzijde 

Dit stuk grond van 4,25 hectare is onderdeel van de Groene AS en ligt ten zuiden van de Schipholweg en ten 

westen van Sportpark De Veldpost. Op dit terrein vindt een gedeelte van de groencompensatie door RWS 

plaats. De overeenkomst hiervoor is de gemeente in november 2018 met RWS aangegaan. 

Omdat de gemeente grondeigenaar is van dit deel van het park was het mogelijk om vanaf 2017 de uitvoering 

van dit parkdeel te versnellen. Het groengebied wordt ingericht met hoogteverschillen zodat het ook een 

geluidbuffer is voor het dorp. Grond die bij de aanleg van het voorzieningengebied in Quatrebras is 
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vrijgekomen bij het graven van de watergangen is gebruikt om de ‘heuvels’ zichtbaar te maken. In 2020 is het 

grondverzet afgerond. Met de beplanting moet nog worden gestart. 

 

3.2.3. Verkeer 

Verkeersstructuurplan 

Het Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP) is voor de tweede keer geactualiseerd vanwege de 

voortgaande planontwikkeling in Badhoevedorp en het daadwerkelijk omleggen van de A9. Op 11 juni 2020 

heeft de gemeenteraad het VSP vastgesteld (2020.0000444). Deze tweede actualisatie gaat in op de verschillen 

met het VSP en de eerste actualisatie en geeft de ingrepen weer die nodig zijn om, met het oog op de 

gebiedsontwikkeling, te komen tot een goede verkeersstructuur in Badhoevedorp. De belangrijkste wijzigingen 

ten opzichte van VSP en eerste actualisatie zijn: 

1. de Robert Kochstraat in te richten als een 30 kilometerstraat; 

2. de Kamerlingh Onneslaan niet rechtstreeks aan te sluiten op de Schipholweg; 

3. het bestaande linksaf verbod van de Schipholweg naar de Sloterweg te handhaven; 

4. de huidige rijrichting van het eenrichtingsverkeer op de Adelaarstraat ten oosten van de Pa Verkuijllaan om 

te keren; 

5. een knip in de Rijstvogelstraat ter hoogte van de Kromme Tocht te maken. 

  

De doortrekking van de Keizersweg richting de Oleanderlaan blijft voor nadere afweging. 

  

 

 
Aanbrengen belijning Oleanderlaan Quatrebras 

 

Een aandachtspunt voortkomend uit het raadsbesluit is dat binnen een jaar na afronding van de realisatie van 

de wijk Quatrebras en bijbehorende infrastructurele maatregelen (2023-2024) een tussenevaluatie opgesteld 

wordt van het VSP. Deze tussenevaluatie dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. Hierin dient 

opgenomen te worden: 

- een evaluatie van alle op dat moment gerealiseerde inframaatregelen waaronder de knip in de Zeemanlaan. 
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- een vergelijking van de op dat moment actuele verkeersintensiteiten met de nu geprognotiseerde 

verkeersintensiteiten op basis van verkeersmodellen. 

- een analyse van de verkeersveiligheid en leefbaarheid waarbij niet alleen gebruik wordt gemaakt van 

objectieve indicatoren maar waarbij de beleving van inwoners integraal wordt meegenomen. 

  

Schipholweg 

De Schipholweg is een regionale verbindingsweg (N232) van de provincie Noord-Holland. De maximumsnelheid 

is 80 km/uur. Door de omlegging van de A9 heeft de Schipholweg de rol als ontsluitingsweg overgenomen, 

zoals ook de bedoeling was. Momenteel wordt samen met Provincie Noord-Holland en Vervoerregio 

Amsterdam gewerkt aan de uitgangspunten van de Schipholweg voor de afwaardering naar 50 km/uur en het 

overdragen van het eigendom van de provincie naar de gemeente. 

 

Fiets 

De fiets is een belangrijk vervoermiddel voor de verplaatsing van inwoners binnen Badhoevedorp. Het 

omleggen van de A9 en de herinrichting van het daarbij vrijgekomen tracé hebben de mogelijkheid gecreëerd 

om het fietsnetwerk te verbeteren en de huidige ontbrekende schakels binnen het fietsnetwerk op te vullen. 

• In de vrijkomende strook wordt een aaneengeschakelde fiets- en voetverbinding aangelegd: het Lint (A 

op de verkeerskaart 2019). 

Het Lint combineert deze langzaam verkeersverbinding met groen en water, zodat het nadrukkelijk ook een 

verbindende functie heeft tussen beide delen van het dorp. Met het Lint wordt het dorp aaneengesloten. De 

fietsroute op het Lint is voornamelijk recreatief van aard, de fiets is hier te gast ten opzichte van de voetganger. 

Voor doorgaand fietsverkeer en gemotoriseerd fietsverkeer wordt het fietspad langs de Schipholweg 

opgewaardeerd naar snelfietsroute. 

• Snelfietsroute Schipholweg langs de N232 (F232) (B op de verkeerskaart 2019) 

De provincie maakt momenteel plannen om het bestaande fietspad langs de Schipholweg op te waarderen tot 

een snelfietspad als onderdeel van de snelfietsroute F232. Deze plannen worden afgestemd met de 

maatregelen op de Schipholweg die nodig zijn voor de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp. Het gedeelte van 

de snelfietsroute wat valt binnen de scope van de afwaardering van de Schipholweg wordt binnen dat project 

meegenomen. 

• Fietsverbinding bedrijventerrein Lijnden (C op de verkeerskaart 2019) 

Deze fietsverbinding loopt van het fietspad langs de Schipholweg naar het fietspad over de brug naar 

Amsterdam. De aanleg wordt gecombineerd met de aanpassing van de rotonde Lijnden naar een met 

verkeerslichten geregelde kruising. In het huidige fietsnetwerk ontbreekt deze verbinding. 

• Parallelle fietsverbinding Burgemeester Amersfoordtlaan (D op de verkeerskaart 2019) 

De Burgemeester Amersfoordtlaan en in iets mindere mate de Pa Verkuijllaan worden als 

fietsgevaarlijk ervaren door de bewoners van Badhoevedorp. Daarom is in de Eerste Actualisatie 2013 

van het VSP een parallelle route aangewezen, die fietsers een alternatieve en veiligere route aan de 

oostzijde van de laan moet geven. Op het kaartje van afbeelding 15 is het principe aangegeven. Bij het 

bepalen van de definitieve route worden de bewoners betrokken. 
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Het Anemoonpad  

 

 

Openbaar vervoer 

Badhoevedorp is in 2019 aangesloten op verschillende buslijnen. R-netlijn 356 verbindt het dorp rechtstreeks 

en hoogfrequent met onder meer Haarlem, Schiphol en Amstelveen. Ter hoogte van de toekomstige 

Oleanderlaan komt een tweede R-nethalte: Badhoevedorp West. Schipholnetlijnen 194 en 195 verbinden 

Badhoevedorp rechtstreeks met Schiphol en Amsterdam West. Schipholnetlijn 192 verbindt het dorp met 

Schiphol en Hoofddorp (maandag t/m zaterdag overdag). Op Schiphol Knooppunt Noord kan men overstappen 

op vrijwel alle regionale verbindingen. Lijn N95 biedt in de nacht een verbinding met Schiphol. 

 

Naar aanleiding van de participatie rond het centrum van Badhoevedorp is de voorgenomen knip in de 

Zeemanlaan, anders dan in het VSP en in de Eerste Actualisatie, ook gaan gelden voor de bus. Het nieuwe 

centrum moet een goede verblijfsruimte worden en daarin heeft de bus, net als de auto, op het plein geen 

plaats. 

Het gevolg is dat de buslijnen die het dorp aandoen in dat geval een andere route moeten gaan rijden. Het is 

aan de vervoerder (Connexxion) om een voorstel te doen voor de nieuwe lijnvoering. Wij hebben aangegeven 

dat een zo goed mogelijke oppervlaktebediening van Badhoevedorp belangrijk is. Connexxion zal, zodra de bus 

niet meer via de Zeemanlaan kan rijden, de routes definitief aanpassen. Mogelijk gebeurt dit vanwege andere 

werkzaamheden al eerder (al dan niet tijdelijk). 

- Lijn 192 gaat rijden via de Keplerstraat. Deze bus komt niet meer langs het centrum en de Pa 

Verkuijllaan. 

- Lijn 195 gaat rijden via de Sloterweg en krijgt een nieuwe halte nabij het kruispunt 

Sloterweg/Burg. Amersfoordtlaan en bedient daarmee het centrum. De lijn rijdt straks niet meer via 

de Robert Kochstraat.  

- Naar verwachting is eind 2021 de halte Badhoevedorp West gereed. Hier halteren straks lijnen 192, 

194 en 356. 
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- Lijn 194 gaat rijden via de nieuwe Oleanderlaan in Quatrebras, zodra het kruispunt en de Oleanderlaan 

gereed zijn. Deze bus rijdt nu al niet via het centrum en dat blijft ook zo. 

 

3.2.4. Openbaar groen 

Kenmerkend voor Badhoevedorp is het groene karakter. Aanleg van openbaar groen is een belangrijk 

onderdeel van de gebiedsontwikkeling. Het Groenstructuurplan en het Beheerplan Badhoevedorp uit 2013 zijn 

hiervoor een belangrijk kader. 

 

Groenstructuurplan 

Het verwijderen van het oude A9 tracé en de bijbehorende gebiedsontwikkeling heeft consequenties voor de 

groenstructuur in Badhoevedorp. Om hierop te kunnen anticiperen heeft de gemeenteraad in 2013 het 

Groenstructuur- en Beheerplan Badhoevedorp (2013.0029501) vastgesteld (hierna Groenstructuurplan), als 

uitwerking van het Masterplan Badhoevedorp Centrum. De uitvoering vindt nog plaats. 

 

 
Het Franse plein met op de achtergrond kinderboerderij de Hoeve 

 

Groeneffectrapportage 

De groeneffectrapportage geeft inzicht in de ontwikkeling van het openbare groen in Badhoevedorp op basis 

van de actuele gebiedsontwikkelingsplannen. Het geplande openbaar groen wordt in de groeneffectrapportage 

‘langs de meetlat gelegd’ en vergeleken met de normen en ambities voor het groen uit het Groenstructuurplan. 

De groeneffectrapportage heeft een indicatief karakter. Dat kan niet anders, gezien de lange tijdshorizon van 

de gebiedsontwikkelingsplannen, de grote diversiteit in de planfasen van de verschillende onderdelen en de 

gebruikelijke planonzekerheden. De groeneffectrapportage is speciaal voor Badhoevedorp ontwikkeld. In de 

Voortgangsrapportage 2019 is hier uitgebreid op ingegaan. De uitvoering vindt nog plaats. 

 

Groene Singel 

Tussen Quatrebras en Lijndenhof wordt de Groene Singel gerealiseerd, een groene buffer tussen de 

woningbouw van Quatrebras en het bedrijventerrein Lijndenhof. In het ontwerp van de Groene Singel is 14.761 
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m2 water en 19.568 m2 groen (en paden) opgenomen. Het ontwerp van de Groene Singel is tot stand gekomen 

in overleg met de begeleidingsgroep Lijndenhof - Groene Singel. De komst van deze Groene Singel voorziet in 

meer groen dan in het Groenstructuurplan is opgenomen. 

 
De Groene Singel 

 

Groencompensatie 

RWS plant groen, een combinatie van bomen en laag blijvende begroeiing, langs de nieuwe A9. Een deel 

hiervan is ter compensatie van de gekapte elf hectare groen door RWS langs de oude A9. Zoals beschreven in 

het Groenstructuurplan neemt de gemeente vijf hectare van deze zogeheten Boswetcompensatie over. 

Verspreid over het dorp zijn hiervoor nieuwe losse bomen aangeplant, in totaal ongeveer 0,75 hectare. De rest 

van de compensatie wordt gebruikt voor nieuwe aanplant van bomen in Park De Veldpost (B&W 

2018.0028565). De overige groencompensatie vindt grotendeels plaats op eigen terrein van RWS en in de 

nabijheid van Badhoevedorp. Ruimte hiervoor is door RWS gevonden op en bij golfbaan The International. 

 

Waterstructuurplan 

In 2013 heeft de gemeenteraad het Waterstructuurplan Badhoevedorp (2013.0029444) vastgesteld. Centrale 

gedachte achter dit plan is dat het verdwijnen van de A9 uit het dorp de kans biedt om de waterstructuur van 

het dorp te verbeteren. Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit. Door de gebiedsontwikkeling neemt 

het oppervlak aan bebouwde grond (verharding) in het dorp toe en dit moet worden gecompenseerd door 

extra oppervlakte aan water. 

In 2019 is het Waterstructuurplan geactualiseerd op het knooppunt A4 en A9. Door middel van metingen is 

inzichtelijk gemaakt hoe de waterhuishouding bij het knooppunt A4 en A9 is. 

 

Bij de voorbereiding op de uitvoering van de deelplannen wordt het Waterstructuurplan aangehouden. Het 

aantal vierkante meters nieuw te maken water en de structuur van de watergangen is daarbij leidend. De vorm 

van de waterpartijen (sloten, vijvers en dergelijke) kan aangepast worden als blijkt dat dit nodig is tijdens 

detaillering in de voorbereidingsfase. In 2020 zijn onder andere de watergangen voor de Groene Singel en het 

Lint gegraven. 
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4. Communicatie en participatie 
 

De gemeente Haarlemmermeer is verantwoordelijk voor de communicatie en participatie van de 

gebiedsontwikkeling Badhoevedorp. Daarnaast stimuleert de gemeente de communicatie en participatie van 

andere partijen in het gebied, de ontwikkelende partijen, aannemers als KWS, de provincie Noord-Holland en 

de Vervoerregio Amsterdam door te verbinden en elkaar te versterken. 

 

In 2020 begon vlak voor de eerste informatiemarkt in maart de COVID-19 Lock down. Afgelopen jaar moesten 

we de inwoners, betrokkenen en belanghebbenden daarom op nieuwe manieren op de hoogte houden. Dat 

deden we onder andere met online bijeenkomsten en informatieborden op meerdere plekken op de oude A9. 

We waren afgelopen jaar nog actiever op social media en informeerden ook via de maandelijkse digitale 

nieuwbrief en InforMeer. In de zomer hadden we meer dan 3000 volgers op de Facebookpagina van 

Badhoevedorp in Ontwikkeling. Ook bereikten we duizenden mensen door het plaatsen van advertenties op 

Facebook. Daar werden veel vragen gesteld én beantwoord. We maakten nieuwe animaties en informatieve 

filmpjes over bijvoorbeeld de projecten Centrum West en Centrum Oost. Omdat rondleidingen buiten niet door 

konden gaan maakten we daar digitale versies van. We informeerden ook over jeugdoverlast, het 

Verkeerstructuurplan, de uitspraak van de Raad van State over Schuilhoeve en de onteigeningen voor 

Sportpark De Veldpost en de Groene AS. 

 

In 2020 was ‘buiten’ veel te zien van onze projecten. Fotograaf Henk Roolvink maakte daar veel prachtige foto’s 

van. De Groene Singel werd gegraven, het parkeerterrein bij het dorpshuis legden we opnieuw aan, de locatie 

voor het tweede deel van de woonwijk Quatrebras maakten we bouwrijp, we sloopten de oude bibliotheek. De 

Oleanderlaan in het eerste deel van Quatrebras maakten we af en ook de busbaan bij de Lupinesingel en het 

Anemoonpad. Nieuwe tijdelijke projecten op de oude A9 waren in 2020 een fietscrossbaan en een tijdelijk 

gebouw voor de Rietveldschool. Een mijlpaal aan het eind van 2020 was de start van de werkzaamheden aan 

de kruising Schipholweg-Oleanderlaan.   

 

Participatie centrumgebied 

De participatie stond in 2020 vooral in het teken van het de ontwikkelingen in Centrum Oost en Centrum West. 

Op 30 juni 2020 waren er twee online informatiebijeenkomsten over de uitwerking van het DSO Centrum Oost 

en West voor direct omwonenden. 

De woningen krijgen een jaren dertig uitstraling die past bij de rest van het dorp. De plannen zijn overwegend 

positief ontvangen met uitzondering van het appartementengebouw van vier bouwlagen in Centrum Oost. 

Inwoners zijn positief over het aansluiten op de beeldkwaliteit van de jaren dertig architectuur uit de eerste 

uitbreidingen van Badhoevedorp. Daarnaast lieten we met drie verbeeldingen zien hoe het nieuwe dorpsplein 

eruit kan komen te zien. En we vertelden hoever we met de plannen voor het Centrum zijn.   

 

Er heeft periodiek overleg plaatsgevonden met onder andere de Businessclub Badhoevedorp en de Vereniging 

Dorpsraad Badhoevedorp over vele verschillende onderwerpen van de gebiedsontwikkeling. 
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Communicatie en participatie in 2021 

In 2021 gaan we door met de online communicatie, de digitale nieuwsbrief, de gemeentelijke website en 

InforMeer. Ook organiseren we wanneer dit weer mogelijk is informatiemarkten. 

 

In 2021 vervolgen we de online participatie over het centrum op basis van drie schetsontwerpen voor het 

dorpsplein en de openbare ruimte. Dit doen we zodra de vastgoedeigenaren verder zijn met de plannen en de 

vorm van het plein duidelijker is. We gaan peilen welke van de drie ontwerpen de voorkeur heeft onder 

belanghebbenden en bewoners in Badhoevedorp.  

Voor de woonbuurten Centrum Oost en Centrum West is begonnen met het opstellen van een wijzigings- en 

uitwerkingsplan, waarop formele inspraak mogelijk is. Daarnaast is inspraak mogelijk op het concept 

Beeldkwaliteitsplan Badhoevedorp Centrum Oost en West. Ook gaan we bewoners betrekken bij het ontwerp 

van de ‘groene kralen’ bij het Lint. Voor Centrum Midden is ook een Beeldkwaliteitsplan in de maak, waarop in 

2021 inspraak mogelijk is voordat het door de raad wordt vastgesteld. 

 

De projectorganisatie gaat weer periodiek gesprekken voeren met onder andere de Businessclub 

Badhoevedorp en de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp over vele verschillende onderwerpen van de 

gebiedsontwikkeling. Ook gaan we gericht informatiebijeenkomsten organiseren voor direct belanghebbenden 

als belangrijke ontwikkelingen zich voordoen in de verschillende deelprojecten. 
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Deze voortgangsrapportage is opgesteld door het projectteam Badhoevedorp 

 

Bezoekadres: 

Telefoon: 0900 1852 

Email: badhoevedorp@haarlemmermeer.nl 

 

Op de hoogte blijven? 

Haarlemmermeergemeente.nl/badhoevedorp 

Facebook.com/badhoevedorpinontwikkeling 

Twitter.com/BadhoevedorpA9 

 

De meeste foto’s in deze rapportage zijn gemaakt door fotograaf Henk Roolvink in opdracht van de gemeente 

Haarlemmermeer. 

 

 


	Voorwoord
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