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Voorstel 
Collegebesluit(en) 
Het college heeft besloten om: 
1. de evaluatie van het programma Ringdijk en Ringvaart vast te stellen; 
2. de raad voor te stellen deze nota ter bespreking te agenderen. 

2. Samenvatting 
In 2017 heeft de gemeenteraad de Visie Ringdijk en Ringvaart unaniem vastgesteld (RV 
2017.0011195). De ambitie van de visie is om van de ringdijk en de ringvaart een veilige en 
aantrekkelijke voordeur van de Haarlemmermeerpolder te maken. 

Deze ambitie is in de visie vertaald naar vier doelen. De doelen zijn in de afbeelding hieronder 
weergegeven. In het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart zijn de doelen vertaald naar 
verschillende maatregelen. De vraag is of de maatregelen hebben bijgedragen aan het behalen 
van de doelen. Nu het merendeel van de maatregelen van de eerste fase van het programma is 
uitgevoerd, is het moment daar om het uitvoeringsprogramma te evalueren. 

Doelen Uitvoeringsprogramma 

VERBETEREN VAN 
DE VEILIGHEID & 
LEEFBAARHEID 

VAN DEDUK 

~ 

Voor vervolgactiviteiten binnen het programma heeft de gemeenteraad via het 
Uitvoeringsprogramma mobiliteit {UPM) een krediet van€ 1 miljoen beschikbaar gesteld. Wij 
besluiten om het programma voort te zetten en de uitvoering te faseren. Bij een voortzetting 
van het programma vermijden we verlies van ervaring, tijd en geld, maar de daadwerkelijke 
beschikbaarheid van capaciteit is wel voorwaardelijk. 
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3. Uitwerking 
3.1 Wat willen we bereiken? 
Het doel van de evaluatie is reflectie op het programma en de uitvoeringsmaatregelen. 

In 2017 heeft de gemeenteraad de Visie Ringdijk en Ringvaart (2017.0011195) unaniem 
vastgesteld. De ringdijk en ringvaart vormen de basis van de Haarlemmermeerpolder en het is 
de ambitie van onze gemeente om de kansen en kwaliteiten van dijk en vaart beter te benutten. 
Deze ambitie is vertaald in vier doelen en is opgenomen in een uitvoeringsprogramma. De raad 
heeft in 2017 ook krediet beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsprogramma. 

De doelen van het programma zijn de leefbaarheid en verkeersveiligheid vergroten, kansen 
voor recreatie en toerisme benutten, de identiteit, historie en herkenbaarheid versterken en de 
samenwerking tussen overheden voor wat betreft taken en verantwoordelijkheden voor de 
ringdijk en de ringvaart te verbeteren. 

In de bijgevoegde evaluatie is opgenomen welke maatregelen zijn uitgevoerd en wat de 
effecten zijn op de gestelde doelen en ambities uit de visie Ringdijk en Ringvaart. Een korte 
toelichting is hieronder beschreven. 

In deze nota is tevens een overzicht opgenomen van vervolgactiviteiten binnen het programma 
Ringdijk-Ringvaart . De maatregelen zijn bepaald op basis van de uitkomst van de evaluatie en 
reacties uit de omgeving en dragen bij aan de doelen uit de visie. 

Wat is de aanleiding, context? 
Nu het merendeel van de maatregelen van de eerste fase van het programma is uitgevoerd, is 
het moment daar om deze maatregelen te evalueren . 

Welk doel wordt nagestreefd? 
We willen leren van het programma, wat gaat goed, wat kan beter? Zodat we de opgedane 
kennis kunnen inzetten voor de beoogde vervolgactiviteiten binnen het programma Ringdijk
Ringvaart en eventuele nieuwe programma's en projecten die de ringdijk raken binnen de 
gemeente. 

3.2 Wat gaan we daarvoor doen? 
De evaluatie en bevindingen worden gedeeld met de gemeenteraad. 

Er is heel veel gedaan, met name aan de oostelijke kant van onze gemeente. De maatregelen 
zowel fysiek als in beleid hebben bijgedragen aan het behalen van de doelen. Aan de westkant 
en ook in het zuiden zijn nog kansen om beproefde maatregelen uit te voeren. Graag willen we 
in die hoek ook minder verkeer over de ringdijk. Daarvoor zijn echter maatregelen nodig buiten 
de ringdijk. 
Uit de evaluatie blijkt dat de dorpsraden en bewoners kritisch zijn op de uitgevoerde 
maatregelen en effecten. Tegelijkertijd zijn er nadrukkelijk wensen van dorpsraden en 
bewoners om extra maatregelen, die passen bij de visie, uit te voeren. Zoals het realiseren van 
enkele fietsstraten. Het aanleggen van fietsstraten draagt niet alleen bij aan de leefbaarheid, 
ook vergroten wij gemeente daarmee de recreatiewaarde om te fietsen over de dijk. De 
indeling van de weg zorgt ervoor dat op het moment dat er fietsers rijden de auto afremt tot de 
snelheid van de fietser. De verwachting is daarmee ook dat de fietsstraten beter gaan werken 
als er dagelijks steeds meer fietsers gebruik van de ringdijk gaan maken. Veel fietsers geven 
bovendien aan dat zij fietsstraten als veiliger ervaren, doordat er meer ruimte voor de fiets 
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geboden wordt. Hierdoor hebben ze veel minder het gevoel van de weg gedrukt te worden. Ook 
horen we op verschillende plekken dat de fietsstraten gevoelsmatig extra verblijfskwaliteit 
toevoegen. En dat de straten tevens meer ruimte bieden voor fietsen met verschillende 
snelheden . 

Het toevoegen van extra steigers en bankjes aan en op de dijk draagt eveneens bij aan het 
toevoegen van verblijfskwaliteit en recreatiewaarde. Deze maatregelen doen we bovendien niet 
alleen voor de inwoners van de dorpskernen aan de dijk. De maatregelen zijn bedoeld voor 
inwoners in heel Haarlemmermeer en omgeving. 
Dit jaar worden nog vier nieuwe Verhalen palen langs de ringdijk geplaatst, waarmee vier 
'nieuwe' verborgen verhalen over de geschiedenis van de ringdijk en ringvaart voor iedereen 
beleefbaar worden. 

Na het collegebesluit worden de vervolgactiviteiten nader uitgewerkt samen met de partners en 
de omgeving. 

Wat zijn de argumenten? 

Positief effect op veiligheid en leefbaarheid 
Onder het programma is meer dan zes km aan fietsstroken aangelegd en meer dan drie km aan 
fietsstraten. Uit de evaluatie blijkt dat er over het algemeen minder doorgaand gemotoriseerd 
verkeer over de ringdijk rijdt en dat de maatregelen op de ringdijk een positief effect hebben op 
de veiligheid en de leefbaarheid op en bij de ringdijk. Toch hebben de dorpsraden nog veel 
opmerkingen over de snelheid van het verkeer. Nog niet overal is het gelukt om de dijk in te 
richten volgens de visie Ringdijk en Ringvaart. Door het niet aanleggen van de Duinpolderweg, is 
het lastig om het verkeer over de westzijde van de ringdijk te verminderen. Graag willen wij in 
die hoek ook minder doorgaand verkeer over de ringdijk. Daarvoor zijn maatregelen nodig die 
qua reikwijdte buiten het beleid en de visie van de Ringdijk en Ringvaart vallen . 

In Rijsenhout blijkt een afname van gemotoriseerd verkeer. Hierdoor is een afsluiting van de dijk 
niet meer noodzakelijk om een fietsstraat aan te leggen. Voor de aanleg van een fietsstraat 
heeft het Rijk 50% subsidie toegekend . 
In Zwanenburg zijn eind 2022 opnieuw tellingen uitgevoerd omdat eerder de afsluiting nog veel 
genegeerd werd door gemotoriseerd verkeer. Er is sprake van een daling van het aantal 
doorrijders. Ook is het aantal motorvoertuigen op de dijk flink afgenomen en ligt het nu onder 
het gewenste maximum vanuit leefbaarheid van 4.000 motorvoertuigen per dag. Toch ligt het 
totaal aantal motorvoertuigen op de dijk in Zwanenburg een stuk hoger dan eerder uit de proef 
naar voren kwam en vinden we dit nog te hoog voor een fietsstraat. Het blijft een nadrukkelijke 
wens vanuit verkeersveiligheid en om de fiets te stimuleren op de ringdijk om een fietsstraat 
aan te leggen in Zwanenburg en hiervoor is ook 50% subsidie toegekend door het Rijk. Daarom 
wordt gekeken naar aanvullende maatregelen om het doorgaande verkeer over de dijk in 
Zwanenburg verder te ontmoedigen. 
Ook in Vijfhuizen is de wens voor de aanleg van een fietsstraat. Voor beide fietsstraten wordt 
extra subsidie aangevraagd bij de Vervoerregio Amsterdam. In Oude Meer willen we de 
fietsstroken verbreden. 

Waardering voor jaagpaden en rustpunten, beheer onvoldoende 
Op recreatief vlak zien we ook dat de maatregelen werken . De rustpunten (bankjes), (beoogde) 
steigers, jaagpaden (ca negen km) en vier (her)ingerichte loswallen leveren een bijdrage aan het 
recreatieve gebruik op de dijk. Hoewel dorpsraden en bewoners vragen om extra rustpunten -
bankjes - en jaagpaden, vinden ze het beheer ervan onvoldoende. We zien bovendien dat er 
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verbeterpunten zijn om het gebruik te versterken, zoals het maken van verbindingen tussen de 
jaagpaden en het toevoegen van rustpunten en laad palen voor fietsen. Duidelijk is dat wij nog 
niet klaar zijn. Tot slot zijn er twee rustpunten die dit jaar afgerond worden, namelijk het 
gemaal park Buitenkaag en het bordes bij de inlaat van de piekberging aan de Lisserdijk. 

Er wordt daarnaast de komende tijd binnen het oude krediet meer ruimte geboden voor 
recreatie aan het water door middel van de aanleg van steigers in Lisserbroek, 
Aalsmeerderbrug, Burgerveen en Lijnden . De scoutingsteiger in Burgerveen is in het najaar van 
2022 hersteld. 

Beeldkwaliteitplan genomineerd voor de Arie Kepplerprijs 
Het Beeldkwaliteitsplan Ringvaartzone Haarlemmermeer is uit 87 inzendingen met twaalf 
andere projecten genomineerd voor de Arie Kepplerprijs, een prijs van de provincie Noord
Holland voor ruimtelijke kwaliteit. De nominatie is een erkenning voor het inspirerende 
beeldkwaliteitplan (BKP). Dit is van groot belang om de vele betrokkenen bij de ringdijk en de 
ringvaart mee te nemen en te enthousiasmeren voor deze grootse en bijzondere 
landschappelijke structuur. Die inspiratie is in ieder geval al opgepakt door bewoners : in de 
zomer van 2021 organiseerden zij een kunstroute Ringdijk-zuid. Het BKP wordt gebruikt in de 
toetsing door de Commissie Ruimtelijke kwaliteit. Het BKP is echter onvoldoende instrument 
om aanvullen van de dijk en ophoging van het aflopende talud van de ringdijk te voorkomen. De 
bedoeling is uitgangspunten daaromtrent in de toekomst via het bestemmingsplan vast te 
leggen. Dit is van belang om de herkenbaarheid van de ringdijk (het reliëf van de polder) te 
behouden. 

Samenwerking heeft aandacht nodig 
Het programma bewaakt de doelstellingen en integraliteit. Hoewel er op uitvoeringsvlak goed 
wordt samengewerkt met de partners, Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie, 
constateren we ook dat er nog verbeterpunten zijn. Zo is het realiseren van steigers moeizaam 
verlopen. Drie partijen dienen toestemming te verlenen en de regels zijn per instantie net 
anders. De casus van de steigers heeft bijgedragen aan een nauwere samenwerking tussen 
partijen. De samenwerking is essentieel voor het uitvoeren van maatregelen in het programma. 
Na de invoering van de Omgevingswet gaat gewerkt worden aan één loket. 

De partijen streven dezelfde doelen na en we constateren dat er veel kansen liggen op het 
gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en recreatie. In de toekomst is het daarom van 
belang om ook bestuurlijk de ambities vast te leggen met de provincie en het 
Hoogheemraadschap over de beoogde maatregelen. En daarnaast regelmatig ambtelijk 
afstemming te houden met partners, waaronder ook de MRA en VisitHaarlemmermeer. 

Financiën/proces 
Wat betreft de aansturing zijn er leerpunten die worden meegenomen bij het vervolg. De 
stijging van bouwkosten gedurende het programma heeft consequenties gehad voor de 
uitvoering van werken. Heldere afspraken aan de voorkant zijn van belang, net als de gedeelde 
verantwoordelijkheid . Fasering van de projecten in relatie tot de personele capaciteit is van 
belang om de uitvoering te begeleiden. 

Zijn de doelen bereikt en is het programma nu klaar? 
Ja en nee. Er is heel veel gedaan, met name aan de oost- zuid- en noordkant van de ringdijk. De 
maatregelen zowel fysiek als in beleid, hebben bijgedragen aan het behalen van de doelen. Aan 
de westkant liggen kansen om beproefde maatregelen uit te voeren. Graag willen wij in die 
hoek ook minder verkeer over de ringdijk en ruimte voor recreatie en leefbaarheid . Destijds 



Evaluatie Programma Ringdijk - Ringvaart Pagina 5 

speelde de aanleg van de Duin polderweg, waardoor tot nu toe geen maatregelen aan de 
westzijde zijn genomen. Voor minder verkeer aan de westzijde zijn echter maatregelen nodig 
buiten de ringdijk. Bij Beinsdorp en Zwaanhoek kijken wij naar mogelijkheden om de snelheid 
van het autoverkeer op de ringdijk te remmen. 

Het is bovendien een 60 kilometer lange dijk, waar altijd beweging zal zijn . Aanpalende 
projecten kunnen (veel) effect hebben op het gebruik van de ringdijk, zowel voor het 
autoverkeer als het langzaam verkeer. Misschien is het programma Ringdijk en Ringvaart wel 
nooit klaar, de ambities blijven namelijk van belang. Voor de lange termijn is het daarom van 
belang dat de uitgangspunten en ambities ook door de betrokken partners worden 
onderschreven. En dat de ambities van de visie landen in elk beleidsstuk en project dat rondom 
de ringdijk plaatsvindt. 

Continuïteit programma 
Hoewel de dorpsraden en bewoners kritisch zijn op de uitgevoerde maatregelen en effecten, 
hebben zij ook nadrukkelijk wensen om extra maatregelen passend bij de visie uit te voeren. Dit 
geldt met name voor maatregelen aan de westzijde, waar door de onzekerheid over de 
Duin polderweg destijds geen maatregelen zijn voorgesteld. Zoals maatregelen in Beinsdorp en 
Zwaanshoek, en ook de fietsstraat in Rijsenhout en bij Vijfhuizen . Het aanleggen van fietsstraten 
draagt niet alleen bij aan de leefbaarheid, ook vergroten wij daarmee de recreatiewaarde om te 
fietsen over de dijk. Dit geldt ook voor het toevoegen van extra steigers en bankjes aan en op de 
dijk. Deze maatregelen doen we niet alleen voor de inwoners van de dorpskernen aan de dijk. 
De maatregelen zijn bedoeld voor inwoners in heel Haarlemmermeer en omgeving. Deze 
doelgroep is moeilijker te bereiken en niet betrokken bij de evaluatie. Pas op de langere termijn 
zal het effect daarvan zichtbaar zijn, ook omdat de maatregelen verder reiken dan alleen de 
dorpskernen en de afstemming met de partners meerwaarde oplevert. De problemen met 
leefbaarheid en verkeer op de ringdijk komen steeds weer terug in gesprekken. En zijn nog niet 
opgelost. Bij een voortzetting van het programma vermijden we verlies van ervaring, tijd en 
geld, maar de daadwerkelijke beschikbaarheid van capaciteit is wel voorwaardelijk. 

Wat zijn de kanttekeningen en risico's? 

Uitkomst evaluatie 
In de evaluatie zijn de succesfacturen en leerpunten opgenomen. Continuïteit, capaciteit, 
afstemming en financiële sturing zijn punten van aandacht. Betrokkenheid van omgeving en 
bestuur, doorzettingsvermogen en de afstemming met de omgeving over de visie en 
uitvoeringsmaatregelen, zijn onder meer de succesfactoren van het programma. 

Dorpsraden en bewoners niet onverdeeld enthousiast 
Een doel van het programma is de ringdijk en de ringvaart meer leefbaar, verkeersveiliger te 
maken en daarnaast de recreatieve mogelijkheden vergroten. Helaas blijkt uit de evaluatie dat 
bewoners en dorpsraden de verbetering nog als onvoldoende ervaren. De dorpsraad in 
Burgerveen geeft aan dat gevoelsmatig de snelheid op de fietsstraat omhoog is gegaan en er, 
nog steeds, veel zwaar verkeer door het dorp rijdt. Zij vragen daar aandacht voor. Bij het 
uitvoeren van de beoogde toekomstige maatregelen, moeten we er rekening mee houden dat 
niet iedereen tevreden zal zijn over de aanpassingen. Ook moeten we blijven zoeken naar 
maatregelen waarbij we met bewoners kunnen samenwerken in het maken van het plan . 
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Hoewel de omgeving niet onverdeeld enthousiast is, zien we ook dat er nog veel winst te 
behalen is en dat het programma wenselijk is en blijft. In de begroting is budget gereserveerd 
voor de uitvoering van aanvullende maatregelen binnen het programma. 

De beoogde maatregelen zijn hierna per doelstelling opgenomen. 

Doelstelling leefbaarheid en verkeersveiligheid vergroten 
Aanleg fietsstraat in Vijfhuizen en Rijsenhout. Fietsstroken optioneel in Lisserbroek. 
De herinrichting van Zwanenburgerdijk met fietsstraat via een separaat project. 
Beinsdorps en Zwaanshoek - fietsstroken en vergroenen. 
Inzetten op locatie-specifieke vrachtwagenverboden, mogelijk bij Nieuwebrug. 
Weghalen van chicanes in onder meer Badhoevedorp. Hiermee worden ook twee 
verkeersongevallenlocaties aangepakt. 
Vergroenen keerlus N196. 
Definitieve go/no go van een afsluiting voor autoverkeer in Lijnden . 
Faunapassages als onderdeel van Natuurnetwerk Nederland (NNN)-verbindingen 
combineren met werkzaamheden op de dijk. De provincie is verantwoordelijk voor het 
aanleggen van NNN- verbindingen . 

Ruimte bieden voor recreatie en toerisme 
Aanleg van extra steigers (beoogde nieuwe locaties : Weteringbrug en Buitenkaag). 
Ondersteunen en versterken van het Regionaal Toekomstbeeld Fiets. 
In overleg met dorpsraden aanleg en/of verbeteren circa zes rustpunten 
[Ringdijkbanken met tafels en prullenbakken] . Beoogde locaties oa Beinsdorp, 
Vijfhuizen en Lisserbroek. 
In overleg met dorpsraden en partners aanleg van jaagpaden zoals tussen Cruquius en 
Vijfhuizen, ten zuiden van Lisserbroek, ten oosten van Buitenkaag. 
Loswal in Lijnden herinrichten; combi steiger en loswalvoorziening. 

Versterken van de identiteit. historie en herkenbaarheid 
Financieren van verhalen palen (vier stuks op diverse plekken langs de ringdijk) en 
afstemmen en opnemen van de routes op VisitHLMR. 
Met communicatie en stimuleren van evenementen de recreatie versterken . 

Verbeteren van de samenwerking tussen overheden 
Afstemmen en optimaliseren van programma met het hoogheemraadschap van 
Rijnland, de provincie Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) . 
Gezamenlijke inspanning ten aanzien van recreatie en toerisme en identiteit, historie 
en herkenbaarheid. 
Definiëren van gezamenlijke projecten en een gezamenlijke planning. 
Informeren van de gemeentes aan de overkant van de ringvaart over visie en het 
programma. 

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgewerkt en uitgevoerd. 
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3.3 Wat mag het kosten? 
Aan de uitvoering van deze nota zijn naast de beschikbare ambtelijke capaciteit geen kosten 
verbonden. 

Voor het verdere verloop van programma is bij het vaststellen van het UPM 2022 
(2021.0000843) een krediet van€ 1 miljoen beschikbaar gesteld. Dit is niet voldoende voor alle 
wensen die we in het programma willen uitvoeren. Daarom gaan we met partners zoeken naar 
cofinanciering en werk met werk mogelijkheden. Zoals het aanvragen van Brede doeluitkering 
(BDU) gelden en subsidies en de inzet van de subsidie van de Stichting Leefomgeving Schiphol 
(SLS) . De definitieve uitvoering van maatregelen is afhankelijk van cofinanciering en 
mogelijkheden om werk met werk te maken. Per project wordt vervolgens naast een 
uitvoeringsraming, te zijner tijd een beheerlastenraming opgesteld. 
Op het moment dat er subsidies worden toegekend, wordt via het eerstvolgende 
Meerjarenperspectief investeringen (MPI) een verhoging van het krediet aangevraagd. 

Wat zijn de financiële risico's? 
Afgelopen jaren hebben we te maken gehad met kostenstijgingen . Afgelopen jaar is dit nog 
eens versterkt. Voor het verdere verloop van het programma kan hierdoor mogelijk dat er met 
hetzelfde krediet minder worden uitgevoerd. Van belang is daarom dat slim wordt omgegaan 
met de financiële middelen die beschikbaar zijn en gekeken wordt naar aanvullende middelen 
binnen en buiten de gemeente. 

3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
De raad stelt de inhoudelijke en financiële kaders voor het programma Ringdijk en Ringvaart 
vast . Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma Ringdijk en 
Ringvaart. De portefeuillehouder Ruimtelijke ontwikkelingen is binnen het college het eerste 
aanspreekpunt. 

3.5 Welke overige relevante informatie is beschikbaar? 
Communicatie en participatie 
Nadat wij de evaluatie hebben vastgesteld, worden de dorpsraden op de hoogte gebracht. 
Daarnaast worden de betreffende dorpsraden en omgeving geïnformeerd over de beoogde 
maatregelen. We maken ook een bericht over dit besluit voor de website van Ringdijk en 
Ringvaart en voor lnforMeer. 

3.6 Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
De raad wordt nadat wij de evaluatie hebben vastgesteld met het toesturen van deze nota 
geïnformeerd over de evaluatie van het programma Ringdijk en Ringvaart. Via de 
voortgangsbrief wordt de gemeenteraad twee keer per jaar geïnformeerd over de voortgang 
van de werkzaamheden. Tevens rapporteren wij twee keer per jaar via het 
Meerjarenperspectief investeringen (MPI). 
Bij de vaststelling van de Visie Ringdijk en ringvaart in mei 2017 heeft de raad gevraagd om te 
kijken of er mogelijkheden zijn om bij fort bij Aalsmeer de doorvaarbaarheid te herstellen. Kort 
onderzoek heeft aangetoond dat herstel van de oude sluis duur is en zeer beperkte 
vaarmogelijkheden oplevert. 

3.7 Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam {MRA)? 
De ringdijk is een uniek structurerend element in de MRA. Ten behoeve van het programma 
wordt gekeken naar een nadere samenwerking op het recreatieve en verkeerskundige vlak. De 
ringdijk en de ringvaart vallen deels ook in de Westeinderscheg, een project van de provincie 
Noord-Holland om de leefbaarheid en bereikbaarheid van het gebied tussen het Amsterdamse 
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Bos en de Westeinder te verbeteren. Het project is een samenwerking van de provincie met vijf 
betrokken gemeenten. 

4. Ondertekening 

ans-Wijdeven 

Bijlage: 
Evaluatierapport Programma Ringdijk-Ring 


