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1. Inleiding 

 
De Rekenkamercommissie (RKC) gaat enige jaren na publicatie van een onderzoek na wat er met 
de door de raad overgenomen aanbevelingen van de RKC is gebeurd. Dit doet ze in een 
‘vervolgonderzoek’. De RKC heeft een vervolgonderzoek gedaan naar het onderzoek Groot 
Groen: Een evaluatie van het grootschalige groen- en recreatiebeleid in Haarlemmermeer. Dit 
onderzoek heeft tot een tweetal aanbevelingen geleid, die de gemeenteraad in de 
raadsvergadering van 14 maart 2013 heeft aangenomen. In deze rekenkamernotitie toetsen we 
in hoeverre het college uitvoering heeft gegeven aan deze aanbevelingen van het RKC-onderzoek 
en aan zijn toezeggingen. De RKC baseert haar bevindingen op een analyse van de 
beleidsdocumentatie sindsdien en een interview. De bevindingen van deze rekenkamernotitie 
zijn voor wederhoor op de feiten aan de ambtelijke organisatie voorgelegd. De conclusies komen 
voor rekening van de RKC. 
 

Leeswijzer 

In paragraaf 2 beschrijven we in het kort de onderzoeksvragen en conclusies van het onderzoek 

uit 2013. Voor een uitgebreidere beschrijving van de vraagstelling, resultaten, conclusies, 

aanbevelingen en toezeggingen van het onderzoek Groot Groen uit 2013 verwijzen we naar 

bijlage 1. Paragraaf 3 geeft de conclusies weer die de RKC trekt op basis van het 

vervolgonderzoek. Paragraaf 4 bevat de conclusies van het vervolgonderzoek en in paragraaf 5 

volgt de slotbeschouwing. 

 

 

2. Resultaten onderzoek 2013 

 
Onderzoeksvragen 
In het onderzoek Groot Groen uit 2013 onderzocht de RKC wat er van de ambities van de 
gemeente wordt gerealiseerd als het gaat om de realisatie van nieuwe gebieden en om het 
beheer, het onderhoud en de exploitatie van bestaande gebieden. Omdat een groot aantal 
externe partijen is betrokken bij het grootschalige groenbeleid was de samenwerking met deze 
partijen eveneens onderwerp van onderzoek. Het onderzoek richtte zich op de beantwoording 
van de volgende vijf vragen:  

1. Wat is het beleid van de gemeente, gericht op groen- en recreatiegebieden?  

2. Hoeveel budget is er beschikbaar voor de uitvoering van het beleid?  

3. Wat is de huidige stand van zaken wat betreft de benutting en bereikbaarheid van de 

groen- en recreatiegebieden?  

4. Welke partijen zijn in- en extern betrokken bij de realisatie en het beheer van de groen- 

en recreatiegebieden?  
5. Heeft de raad voldoende informatie over realisatie en onderhoud van groengebieden om 

zijn kaderstellende en controlerende taak te vervullen?  
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Conclusies 
In het onderzoeksrapport uit 2013 oordeelde de RKC dat grootschalige groen- en 
recreatiegebieden in de gemeente Haarlemmermeer van goede kwaliteit zijn, de 
prijs/kwaliteitverhouding van het beheer en onderhoud goed is en de organisatie op orde is. Het 
geheel overziend lijken de kwalitatieve doelen toegankelijkheid en bereikbaarheid te zijn gehaald. 
Een uitzondering vormt de toegankelijkheid van omliggende groengebieden vanuit 
Badhoevedorp. Deze is, vergeleken met de rest van de woonkernen in de gemeente, matig. 
Verder constateert de RKC dat het kwalitatieve doel van ‘differentiatie’ geen eenduidige en 
meetbare invulling heeft gekregen, maar dat er desondanks wel een gevarieerd aanbod in de 
gemeente aanwezig is. De kwantitatieve doelen, de aanleg van nieuwe hectares grootschalig 
groen, zijn ondanks het gedeeltelijk inlopen van achterstanden ten opzichte van andere 
gemeenten niet gehaald.  
 
De raad wordt goed bij het beleid betrokken, maar kan zijn controlerende rol niet altijd 
waarmaken door de complexe situatie met veel partijen, veel geldstromen en verschillende 
beheerders. De raad moet volgens de RKC beter zicht krijgen op de kosten en opbrengsten van 
groengebieden, en de risico’s met betrekking tot het realiseren van de doelen. Daarnaast 
constateert de RKC dat sturingsinformatie over wensen en waardering van het gebruik van groen 
door bewoners en bezoekers pas zeer recent onderdeel is van de beleidscyclus. 
 
 

3. Bevindingen vervolgonderzoek 

 

Beoordeling opvolging aanbevelingen 

Het onderzoek uit 2013 kent twee aanbevelingen; per aanbeveling volgt hieronder een 

beschrijving van de bevindingen van de RKC. 
 
Aanbeveling 1 

De RKC beveelt het college aan om op grond van gestructureerd verzamelde gegevens over 

feitelijk gebruik en waardering van de groengebieden door inwoners te sturen op geformuleerde 

kwalitatieve doelstellingen over toegankelijkheid, bereikbaarheid en gedifferentieerd aanbod.  

 
Deze aanbeveling bestaat feitelijk uit twee onderdelen: 

- Verzamel gestructureerd gegevens over hoe inwoners de groengebieden gebruiken en 

waarderen; en 

- Formuleer op basis van die gegevens kwalitatieve doelstellingen over toegankelijkheid, 

bereikbaarheid en gedifferentieerd aanbod.  
 

De toezegging van het college luidt: Deze aanbeveling nemen wij over en zullen wij ook met de 

partners van de gemeente nader uitwerken.  

  

Beoordeling aanbeveling 1 
De RKC constateerde in 2013 dat sturingsinformatie over de wensen en waardering van het 
gebruik van groen door bewoners en bezoekers als onderdeel van beleid nog in de 
kinderschoenen stond. Sindsdien heeft het college diverse activiteiten ondernomen om gegevens 
over gebruik en waardering in kaart te brengen. Zo liet het college in 2015 onderzoek verrichten 
naar de bezoekersaantallen van het recreatiegebied Venneperhout gedurende de periode van 
één jaar, is op basis van de bevolkingsenquête Haarlemmermeer 2016 een factsheet opgesteld 
over recreëren in en rondom Haarlemmermeer en heeft het college in 2015 het onderzoek 
Recreatiegroen in Haarlemmermeer - Inzicht in vraag en aanbod  (Berkers Advies, 2015) laten 
uitvoeren. Dit laatste onderzoek concludeert dat de bestaande groengebieden in 
Haarlemmermeer goed scoren qua niveau van onderhoud en variëteit, maar dat het aantal 
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hectares aan recreatief groen tekort schiet. Haarlemmermeer wil enkele groengebieden 
ontwikkelen, die gezamenlijk zorgen voor een uitbreiding van recreatief groen met 495 hectare. 
De belangrijkste uitbreidingen zijn Park21 (360 ha), het Geniepark (125 ha) en Badhoevedorp-
zuid (10 ha). Bij uitvoering van deze plannen neemt het tekort weliswaar af, maar er blijft nog 
steeds een tekort over. Dit tekort betreft vooral recreatief wandelgebied, waar het bestaande en 
geplande aanbod twintig procent achterblijft op de vraag (Berkers Advies, 2015). Bovendien 
neemt de bevolking van Haarlemmermeer de komende jaren toe, waardoor het tekort nog 
verder zal stijgen. Een verdere toename van het areaal recreatief groen is daarom volgens dit 
rapport zeer gewenst. Er zijn ook onderzoeken uitgevoerd door andere partijen, zoals Hét Grote 
Natuuronderzoek van Noord-Holland (Mirantes, 2015), waar op basis van een enquête de 
tevredenheid van Noord-Hollanders (waaronder inwoners van Haarlemmermeer) over de natuur 
in hun omgeving is onderzocht. De resultaten in dit onderzoek zijn per gemeente weergegeven, 
waarbij opvalt dat 53% van de respondenten uit Haarlemmermeer graag meer natuur om zich 
heen wil hebben. Ook het recreatieschap doet jaarlijks onderzoek naar bezoekersaantallen en 
eens per drie tot vier jaar kwalitatief onderzoek. Het college heeft sinds 2013 zoals hiervoor 
uiteengezet diverse activiteiten ondernomen om gegevens te verzamelen over gebruik en 
waardering van groengebieden door inwoners van de gemeente. Van gestructureerd gegevens 
verzamelen is echter nog geen sprake. 
 
Het college geeft aan dat inzichten uit deze onderzoeken onder andere worden benut bij de 
uitwerking van plannen voor de aanleg van gebieden en verbindingen en voor de plannen voor 
doorontwikkeling en herinrichting van bestaande gebieden. In hoeverre deze inzichten hebben 
geleid tot aanpassing van beleid is niet te zeggen, omdat er na het onderzoek van de RKC uit 2013 
geen nieuw groen- en recreatiebeleid is opgesteld. In de Programmabegroting 2017-2020 staat 
de actualisatie gepland voor eind 2016. In  het kader van de beleidsharmonisatie i.v.m. het 
fusieproces, heeft het college aan de raad gecommuniceerd dat de actualisatie eind 2017 
plaatsvindt1. 
 
In de Programmabegroting 2017-2020 is het beleidsdoel voor recreatie als volgt geformuleerd: 
Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen 
actief en nemen deel aan sport. Dit doel is nader uitgewerkt in activiteiten, de een concreter dan 
de ander. Zo wordt helder beschreven wat het college wil met Park21, maar welk doel het college 
wil bereiken met de uitvoering van het recreatie- en toerismebeleid is onduidelijk (‘We willen in 
2017 met onze beleidsinzet de kansen voor recreatie […]stimuleren en activeren, gebruik makend 
van de bestaande faciliteiten.’). Het college heeft effectindicatoren en kengetallen opgesteld over 
het gebruik en de waardering van inwoners, het aantal hectare groengebied en het aantal 
bezoekers van de groengebieden. Sinds 2013 is er echter slechts één bevolkingsenquête geweest, 
in 2016, terwijl de streefwaarden wel per jaar worden vastgesteld. Het is hierdoor voor de raad 
niet mogelijk om te controleren of de streefwaarden jaarlijks worden behaald.  De meting van 
bezoekersaantallen van de belangrijkste groengebieden vond voor het laatst in 2013 plaats, de 
eerstvolgende meting is in 2017 voorzien. Daarnaast valt op dat voor bezoekersaantallen geen 
streefwaarden zijn geformuleerd.  
 

Conclusie aanbeveling 1 
De RKC constateert dat er diverse onderzoeken zijn en worden gedaan, maar dat dit niet 
gestructureerd gebeurt. Het college heeft hiermee naar mening van de RKC aanbeveling 1 slechts 
ten dele opgevolgd.  

                                                                 
 
 
 
1 Zie brief aan de raad d.d. 30-11-2016, ref. X2016.35869 
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Figuur 1 – Effectindicatoren (Bron: Programmabegroting 2017-2020, p.96, gemeente Haarlemmermeer) 

 
 
Figuur 2 – Kengetallen (Bron: Programmabegroting 2017-2020, p.97, gemeente Haarlemmermeer)

 
 
Aanbeveling 2 

De RKC beveelt de raad aan het college opdracht te geven de informatievoorziening aan de raad 

te verbeteren. Zij constateert dat samenhang en inzicht in bereikte doelstellingen en de daaraan 

gekoppelde geldstromen bij de raad ontbreekt. Een vorm van integrale periodieke rapportage 

over de staat van het grootschalig groen is op zijn plaats, bijvoorbeeld één keer per raadsperiode. 
 
De toezegging van het college luidt: (..) Wij nemen de aanbeveling van de RKC over en zullen de 
raad een keer per raadsperiode een integrale voortgangsrapportage over de staat van het 
grootschalig groen voorleggen. 

 

Beoordeling aanbeveling 2 
Op 6 november 2013 heeft het college de raad per brief geïnformeerd over de manier waarop 
het college uitvoering geeft aan de aanbevelingen van de RKC. Over het verbeteren van de 
informatievoorziening aan de raad schreef het college in 2013 dat de integrale rapportage over 
de Staat van het Groot Groen één keer per raadsperiode zal worden uitgebracht. Deze 
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voortgangsrapportage zou informatie bevatten over Toolenburger plas, Haarlemmermeerse Bos, 
Park21, Geniepark-Geniedijk, Recreatieschapsgebieden en Staatsbosbeheergebieden. Ook zou 
het college de raad minimaal jaarlijks afzonderlijk rapporteren over de voortgang van Park21. In 
de brief wijst het college de raad op aanvullende mogelijkheden om informatie te verkrijgen over 
het groen- en recreatiebeleid, zoals consultaties, conferenties en excursies.  

 

Het college heeft de raad sindsdien op diverse momenten geïnformeerd over de staat van het 

grootschalig groen, onder andere middels de reguliere planning & controlcyclus. Die informatie 

betrof echter afzonderlijke groenprojecten, met name het project Park21. Het ontbreekt bij de 

informatievoorziening nog steeds aan samenhang, waardoor de raad geen integraal inzicht heeft 

in de uitvoering van het groen- en recreatiebeleid. Een integrale periodieke rapportage over de 

staat van het grootschalig groen ontbreekt op dit moment. Het college heeft toegezegd dat er 

per raadsperiode één integrale voortgangsrapportage komt. De rapportage voor de huidige 

raadsperiode is voorzien voor 2017.  

 

Conclusie aanbeveling 2 

De RKC concludeert dat het college een integrale voortgangsrapportage heeft toegezegd, maar 

dat deze toezegging niet is ingelost. Hierdoor heeft de raad momenteel geen compleet beeld van 

de voortgang en de financiële gang van zaken rond de ontwikkeling van groen en het beheer en 

onderhoud. Zo ontbreekt het de raad bijvoorbeeld aan een overzicht van het totaal aantal 

hectares groen dat het college wil realiseren en hoeveel hectares daarvan al gerealiseerd zijn. 

 

Beoordeling opvolging suggesties 

De RKC deed in 2013 naast de aanbevelingen de raad en het college de suggestie om na te 

denken over drie zaken: de aanleg van nieuwe gebieden, de bekostiging van toekomstig beheer 

en onderhoud en de samenwerkingsstrategie met partners. Op 6 november 2013 schreef het 

college aan de raad op welke wijze het college de suggesties van de RKC mee zou nemen. 

Hieronder staat per thema een beoordeling van de huidige stand van zaken. 

 

Suggestie 1: Aanleg nieuwe gebieden 

De kern van deze suggestie was dat gezien de hoge ambities ten aanzien van de aanleg van 

nieuwe gebieden een debat gevoerd moest worden tussen raad en college over de haalbaarheid 

van die ambities. De RKC deed in 2013 de suggestie voor enkele onderwerpen die in dat debat 

aan de orde zouden kunnen komen. Deze suggestie is met name bedoeld voor de actualisatie van 

het groen- en recreatiebeleid. Uit het onderzoek dat het college in 2015 heeft laten uitvoeren 

(Recreatiegroen in Haarlemmermeer - Inzicht in vraag en aanbod) kwam naar voren dat zelfs als 

alle plannen worden uitgevoerd, het aantal hectares tekort schiet. Vanwege de verwachte 

bevolkingsgroei neemt bovendien het tekort volgens dit onderzoek alleen maar toe. Het college 

heeft voor Park21 in 2016 een tussentijdse herijking uitgevoerd, om te toetsen in hoeverre het 

project gezien de economische omstandigheden in oorspronkelijke vorm kan worden uitgevoerd 

en bekostigd. Hiertoe heeft het college eind 2016 aan de raad het voorstel gedaan om Park21 op 

basis van een kavelgewijze ontwikkeling te ontwikkelen waarbij de gemeente een regisserende 

en faciliterende rol heeft. De RKC constateert dat het college ten aanzien van Park21 het debat 

over haalbaarheid met de raad heeft gevoerd. De toegezegde integrale voortgangsrapportage 

over de staat van het totale grootschalig groen in Haarlemmermeer biedt een goede 

mogelijkheid om het debat in bredere zin te voeren.  

 

Suggestie 2: Bekostiging toekomstig beheer en onderhoud 

De kern van deze suggestie is dat er keuzes gemaakt moeten worden vanwege de verwachte 

terugloop van budgetten van de gemeente en de samenwerkingspartners. In 2015 is 
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geactualiseerd gemeentelijk evenementenbeleid2 vastgesteld, dat zich richt op het doen 

organiseren van meer (commerciële) evenementen in de recreatiegebieden. Ook het 

Recreatieschap en Staatsbosbeheer streven naar meer inkomsten door middel van ontwikkeling 

van accommodaties en evenementen. Daarnaast hebben de gemeenten Haarlemmermeer en 

Haarlemmerliede /Spaarnwoude uitgesproken niet te willen bezuinigen op de 

onderhoudsbijdrage voor Recreatieschap Spaarnwoude. De raad is uitgebreid geïnformeerd over 

de bekostiging van het beheer en onderhoud van Park21. De RKC constateert dat het college de 

suggesties heeft opgevolgd door met de raad het debat te voeren over de budgetten van 

projecten en op basis daarvan keuzes te maken, zoals de keuze om niet te bezuinigen op het 

onderhoudsbudget voor Recreatieschap Spaarnwoude. 

 

Suggestie 3: Samenwerkingsstrategie 

Met deze suggestie beoogt de RKC te bereiken dat de raad en college gezamenlijk tot een 

samenwerkingsstrategie zouden komen. Die strategie zou als doel moeten hebben de invloed die 

externe factoren (economische groei, stopzetting subsidies, etc.) op het beleid hebben zoveel 

mogelijk te beperken. Het college werkt samen met recreatieschapspartners, provincie en de 

gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in het kader van de MRA Agenda en het 

Actieprogramma MRA 2020. Recent is het door de Stuurgroep Metropolitaan Landschap 

opgestelde Uitvoeringsprogramma Metropolitaan Landschap vastgesteld. De uitvoeringsacties uit 

dat programma zijn onder meer het verkennen van de instelling van een Landschapsfonds en 

Landschapscompensatieregeling, alsmede een ontwikkelingsstrategie voor toekomstbestendige 

recreatielandschappen. Voor de verdere aanleg van ongeveer nog 300 hectare recreatiegroen in 

Park21 in de komende circa tien jaar, zal een regeling voor het beheer getroffen worden tussen 

het Recreatieschap Spaarnwoude, Staatsbosbeheer, de gemeente en/of een vorm van 

parkmanagement. De RKC constateert dat het college deze suggestie niet heeft uitgevoerd: een 

concrete samenwerkingsstrategie ontbreekt op dit moment.  

 

 

4. Conclusies  
Het college heeft de aanbevelingen uit het rapport Groot Groen uit 2013 ten dele opgevolgd. Er 
zijn diverse activiteiten ondernomen om gegevens te verzamelen over gebruik en waardering van 
groengebieden door inwoners van de gemeente. Dit gebeurt echter niet gestructureerd  zoals de 
RKC heeft aanbevolen. Daardoor is het lastig voor de raad te beoordelen wat de stand van zaken 
is met betrekking tot het behalen van de doelen in de loop van de tijd. Het college heeft één 
integrale voortgangsrapportage over de staat van het grootschalig groen per raadsperiode 
toegezegd. Deze is toegezegd voor 2017.  
 

De suggesties voor debat die de RKC deed in 2013 zijn grotendeels opgevolgd. Het college 

heeft met de raad het debat gevoerd over de haalbaarheid van de ambities ten aanzien van 

Park21, maar nog niet in bredere zin. De RKC constateert dat het college de suggesties heeft 

opgevolgd door met de raad het debat te voeren over de kosten van projecten en op basis 

daarvan keuzes te maken. Een concrete samenwerkingsstrategie die de invloed van externe 

factoren (economische groei, stopzetting subsidies, etc.) op het beleid hebben zoveel mogelijk 

beperkt, ontbreekt op dit moment.  
 
  

                                                                 
 
 
 
2 Raadsbesluit 26-11-2015, 2015.0041255 
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5. Slotbeschouwing 

 

De raad wordt periodiek geïnformeerd over enkele groenprojecten, in het bijzonder over Park21. 

Als Park21 is gerealiseerd hebben de meeste inwoners van Haarlemmermeer een groter aanbod 

aan recreatief groen in de directe nabijheid dan de inwoners van vergelijkbare gemeenten als 

Zoetermeer, Alphen aan den Rijn en Nieuwegein (Berkers Advies, 2015). Toch blijft er een tekort 

aan aanbod van groenrecreatie ten opzichte van de vraag, zelfs bij uitvoering van alle plannen die 

het college heeft. Dit tekort betreft vooral recreatief wandelgebied. Bovendien neemt de 

bevolking van Haarlemmermeer de komende jaren toe, waardoor het tekort nog verder zal 

stijgen. Het is daarom van belang dat zowel college als raad aandacht blijven houden voor deze 

ontwikkeling. Daarnaast heeft de fusie van Haarlemmermeer met Haarlemmerliede/ 

Spaarnwoude gevolgen voor het groenbeleid: statistisch gezien stijgt de hoeveelheid recreatief 

groen per inwoner op het moment dat  Spaarnwoude onderdeel van de gemeente 

Haarlemmermeer wordt. Voorkomen moet worden dat het beeld ontstaat dat er hierdoor meer 

groen beschikbaar is  voor bewoners van de gemeente. Voor recreanten spelen 

gemeentegrenzen immers geen rol.  

 

De constatering van de RKC dat samenhang en inzicht in bereikte doelstellingen en de daaraan 

gekoppelde geldstromen bij de raad ontbreekt, blijft van kracht. Het college heeft toegezegd in 

2017 te komen met een integrale voortgangsrapportage over de staat van het grootschalig 

groen. Deze rapportage is niet alleen van belang voor een integraal overzicht, maar biedt tevens 

de mogelijkheid in bredere zin met de raad het debat aan te gaan. De aanbevelingen en 

suggesties uit 2013 die tot op heden nog niet zijn opgevolgd, kunnen op basis van deze 

voortgangsrapportage alsnog navolging krijgen. Zo kan een discussie plaatsvinden over de 

(financiële) haalbaarheid van groenprojecten in brede zin (dus niet alleen over Park21) en kan 

een samenwerkingsstrategie met partners van de gemeente worden ontwikkeld.  

 

De RKC beveelt de raad aan het college een toezegging te laten doen voor het moment waarop 

de integrale voortgangsrapportage verschijnt en het college te verzoeken de openstaande 

aanbevelingen daarin mee te nemen.  
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Bijlage 1: Samenvatting van het onderzoek Groot Groen (2013) 

  

 
Onderzoeksvragen 
Het onderzoek richt zich op de beantwoording van de volgende vijf vragen: 
 

• Wat is het beleid van de gemeente, gericht op groen- en recreatiegebieden? Welke 

doelen/ambities heeft de gemeente gesteld op het gebied van groen en recreatie? Wat is 

de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van het beleid en de geformuleerde 

doelen/ambities?  

 

• Hoeveel budget is er beschikbaar voor de uitvoering van het beleid? Welke budgetten 

heeft de gemeente aan de afzonderlijke doelen/ambities gehangen? Wat is de stand van 

zaken met betrekking tot de gemaakte kosten en opbrengsten?  

• Wat is de huidige stand van zaken wat betreft de benutting en bereikbaarheid van de 

groen- en recreatiegebieden? Wat zijn de wensen van gebruikers en potentiële gebruikers 

van de groengebieden en hoe ervaren zij de groengebieden? 

• Welke partijen zijn in- en extern betrokken bij de realisatie en het beheer van de groen- 

en recreatiegebieden? Hoe verloopt de interne organisatie en afstemming evenals de 

samenwerking van de gemeente met externe partijen? Zijn taken en 

verantwoordelijkheden voor gemeente en externe partners helder en efficiënt? 

• Heeft de raad voldoende informatie over realisatie en onderhoud van groengebieden om 

zijn kaderstellende en controlerende taak te vervullen?  
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Deelconclusies 
 
Doeltreffendheid 
De gemeente beschikt over uitgewerkt en vastgelegd beleid ten aanzien van de grootschalige 
groen- en recreatiegebieden, het is steeds aangepast aan de actualiteit, er is sprake van een 
eenduidige ambitie in de verschillende rapporten en deze zijn afgestemd op elkaar. De focus 
ligt op: 

 Het aanleggen van nieuwe gebieden, het herprioriteren en bijstellen op basis van 

veranderde omstandigheden. 

 Het creëren van verbindingen tussen gebieden en de woonomgeving. 

 Het creëren van differentiatie tussen gebieden. 
 
Deze visie is vertaald naar concreet beleid en concrete kwantitatieve doelstellingen.  
De kwalitatieve doelstellingen zijn echter niet altijd duidelijk. Dit geldt vooral voor de 
doelstelling ‘differentiatie’, een begrip dat de gemeente op veel manieren toepast. Er bestaat 
voor dit begrip geen uitgewerkt gemeentebreed programma, behalve dat verschillende 
groentypen worden aangegeven. Dat de doelstelling ‘differentiatie’ niet eenduidig is 
uitgewerkt betekent overigens niet dat er geen gevarieerd aanbod van grootschalige groen- en 
recreatiegebieden aanwezig is in de gemeente. Bovendien blijkt uit de verschillende 
gesprekken dat ‘differentiatie’ en ‘gebruiksmogelijkheden’ sterke aandachtspunten zijn, zowel 
bij realisatie van nieuw groen als bij beheer en onderhoud van bestaande gebieden.  
 
De ambitie van de gemeente om nog zo’n 1000 hectare3 grootschalig groen nieuw aan te 
leggen, zal ertoe leiden dat de gemeente binnen de Randstad een groene gemeente zal zijn. De 
recreatie- en groentekorten, die overal in de Randstad bestaan, gelden dan niet meer voor de 
gemeente Haarlemmermeer. In dat geval kan de gemeente zich meten met de landelijke norm 
aan fiets- en wandelmogelijkheden (een norm die vrijwel nergens in de Randstad wordt 
gehaald) of de algemene norm van 130 m2 recreatief groen per inwoner. De realisatie van 
deze ambitie is echter ver weg. 
 
De gemeente Haarlemmermeer is voor haar ambitie afhankelijk van middelen en inzet van 
andere overheden en private partijen. Door deze afhankelijkheid van externe financiering 
heeft de gemeente bij de realisatie van nieuwe hectares grootschalig groen relatief weinig 
invloed op de uitvoering en dus ook op de vertragingen. Zo is de Investeringsregeling Landelijk 
Gebied (ILG)4 stopgezet in 2011. Hierdoor viel een belangrijk deel van de bekostiging van de 
aanleg van nieuwe gebieden weg. Ook de ligging van Haarlemmermeer in de relatief 
drukbevolkte Metropoolregio en de aanwezigheid van Schiphol leiden nogal eens tot nieuwe 
eisen of onzekerheden vanuit de ruimtelijke ordening, met vertragingen in de realisatie van het 
groen tot gevolg. 
 
Eén van de aanleidingen voor dit onderzoek was zorgen over het tempo van de aanleg van de 
grootschalige groen- en recreatiegebieden. Het is een feit dat de aanleg een stuk trager is 
verlopen dan verwacht en afgesproken. Op dit moment is slechts 40% gerealiseerd van het in 

                                                                 
 
 
 
3 Zie de tabel op pagina 26 van het feitenrapport in de appendix. 

4 De Investeringsregeling landelijk gebied (ILG) werd in 2007 van kracht en verving deels de eerder toegezegde bijdragen 

van provincie en rijk.  
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2000 afgesproken aantal hectares.5 Het is echter ook een feit dat de ambitie van de gemeente 
hoog is. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een vergelijking met de twee referentiegemeenten. In de 
gemeente Haarlemmermeer is in twaalf jaar ongeveer 735 hectare aangelegd; dit is een 
prestatie van formaat. Van de onderzochte referentiegemeenten is er niet één die dat tempo 
heeft gehaald. Hiermee heeft de gemeente zijn kwantitatieve achterstand ten opzichte van 
vergelijkbare groeigemeenten ingelopen. De gemeente is nu een middenmoter in de Randstad 
als het gaat om aantal vierkante meters recreatieterrein per inwoner. Wil de gemeente deze 
ambitie behouden dan is een verdere toename van het areaal groen nodig dat gelijke tred 
houdt met de groei van het aantal inwoners.  
 
Doelmatigheid 
Het beheer en onderhoud van de bestaande groengebieden in Haarlemmermeer zijn volgens 
de RKC op orde. Er is sprake van een hoge kwaliteit en een goede prijs/kwaliteitverhouding. De 
gemeente is in 2009 overgestapt op resultaatgericht beheer. De gemeente kiest een 
beheerniveau dat de beeldkwaliteit bepaalt. Er zijn vier beheerniveaus. Hoe hoger het 
beheerniveau, hoe hoger de beheerkosten. De beheerkwaliteit wordt geborgd door het sluiten 
van overeenkomsten met aannemers, het bijhouden van beheerdocumenten, het houden van 
toezicht op de contracten en het schouwen op de beheerkwaliteit.  
 
De financiële verankering van de aanleg en het beheer en onderhoud van grootschalige groen- 
en recreatiegebieden is bij de gemeente ondergebracht in de programmabegroting onder het 
programma Cultuur, Sport en Recreatie. Daarin zijn de activiteiten opgenomen die de 
gemeente de komende vier jaar wil uitvoeren, zowel wat betreft de realisatie van nieuwe 
hectares als het beheer en onderhoud van bestaande gebieden. 
 
De RKC constateert dat de kosten van beheer en onderhoud zijn toegenomen en verder zullen 
toenemen naarmate het aantal hectares stijgt en de financiering vanuit externe bronnen zoals 
de zandwinning uitgeput raakt. Er zijn ook risico’s met betrekking tot externe bekostiging in 
tijden van zware bezuinigingen, bijvoorbeeld als partners zich terugtrekken of serieuze 
problemen ondervinden doordat er veel moet worden bezuinigd.  
 
Klanttevredenheid 
Er bestaat zorg bij de raad over de toegankelijkheid, de beleving en de gebruiksmogelijkheden 
van de grootschalige groen- en recreatiegebieden. Deze zorg is begrijpelijk omdat niet duidelijk 
is op welke wijze en wanneer aan deze criteria wordt voldaan. Desk research, schouwingen en 
vergelijkingen met andere gebieden wijzen er echter niet op dat de gemeente steken laat 
vallen. Wel heeft men te maken met de situatie dat veel groen nog niet volgroeid is en 
daardoor een lage belevingswaarde voor inwoners heeft. Ook heeft de gemeente te maken 
met veel barrières en doorsnijdingen van infrastructuur die van invloed zijn op de 
bereikbaarheid van groengebieden. Zo vormt Schiphol een barrière tussen Badhoevedorp en 
de Haarlemmermeerse groengebieden. Met name voor het westen van Badhoevedorp is de 
bereikbaarheid van groengebieden onvoldoende; het oosten heeft als alternatief het 
Amsterdamse Bos en de Oeverlanden/Nieuwe Meer. 
 
De programmabegroting laat sinds 2009 een verschuiving zien van deze doelstelling naar de 
gebruiksmogelijkheden en tevredenheid van inwoners. Deze veranderde focus heeft zich nog 

                                                                 
 
 
 
5 Volgens het Raamplan Haarlemmerméér Groen uit 2000 zou er ongeveer 2.000 hectare worden aangelegd, volgens de 

nota Groen en Recreatie Haarlemmermeer uit 2007 zou daaraan 400-600 hectare worden toegevoegd. Afgemeten aan de 

ambities uit 2007 is in 2012 ongeveer 33% gerealiseerd. 
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niet stelselmatig vertaald naar inzicht in klanttevredenheid. Gegevens over tevredenheid en 
het daadwerkelijke gebruik zijn pas recent beschikbaar.6 Pas over een aantal jaren, wanneer 
meerdere malen de tevredenheid gemeten is, wordt duidelijk hoe de tevredenheid zich 
ontwikkelt.  

 
Samenwerking 
De uitvoering van het grootschalig groen- en recreatiebeleid is in de gemeentelijke organisatie 
verankerd. Rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn helder omschreven.  

Samenwerking met andere organisaties is een belangrijk onderdeel van het groen- en 
recreatiebeleid, of het nu gaat om aanleg van nieuwe hectares of om beheer en onderhoud. 
Dit heeft te maken met het feit dat de gemeente voor de bekostiging van aanleg en beheer 
slechts één van de partijen is. De provincie Noord-Holland, de Metropoolregio, het 
Hoogheemraadschap, het Rijk en Europa, het Recreatieschap Spaarnwoude en Staatbosbeheer 
zijn partners waarmee de gemeente regelmatig overlegt. Samenwerking vindt plaats op alle 
niveaus, van strategische prioritering van gezamenlijke investeringen tot praktische zaken op 
het gebied van beheer en onderhoud. Er zijn tussen gemeente en relevante partners en 
uitvoerders bij aanleg en beheer duidelijke afspraken gemaakt over wie wat doet, wanneer en 
tegen welke kosten. Voor nieuw aan te leggen gebieden zijn nog geen harde afspraken 
gemaakt over de beherende partij, noch over de bekostiging ervan.  
 
Informatievoorziening aan de Raad 
De vragen die over dit onderwerp bij de raad leven, zijn gerelateerd aan de complexe situatie 
die er in de gemeente bestaat met de vele partijen, geldstromen en verschillende beheerders. 
De RKC constateert dat het inderdaad lastig is om uit de gemeentelijke documenten overzicht 
te krijgen hoe de gemeente er precies voorstaat wat betreft de ontwikkeling van nieuw 
grootschalig groen en beheer en onderhoud van bestaand grootschalig groen. Dit heeft ook te 
maken met het feit dat voor de meeste groengebieden geldt dat de gemeente slechts een van 
de contribuanten is aan de aanleg, het beheer en het onderhoud.7 Het totaaloverzicht van de 
bijdragen van alle contribuanten aan de verschillende gebieden, die een beoordeling van de 
staat van het grootschalig groen in Haarlemmermeer mogelijk maakt, ontbreekt. Het is voor de 
raad dus niet mogelijk aan te geven of de gemeente het goed doet of slecht doet. Hetzelfde 
geldt voor de vraag of doelstellingen zijn gehaald en of men op schema ligt. Alleen bij 
beslissingen als rond de ‘Heroverweging’ in 2011 krijgt de raad een totaaloverzicht. Het is 
vrijwel ondoenlijk om uit de jaarstukken van de gemeente op te maken hoeveel aan de 
verschillende activiteiten van het grootschalig groenbeleid en aan de verschillende 
groengebieden wordt besteed. Toch is de raad op belangrijke momenten wel betrokken bij de 
besluitvorming. Overigens heeft de raad heeft zelf besloten om de uitgebreidere voortgangs-
rapportages voor wat betreft dit onderwerp niet meer te maken. Gevolg hiervan is dat de raad 
momenteel nauwelijks een beeld heeft over de voortgang en de financiële gang van zaken 
rond de ontwikkeling van groen en het beheer en onderhoud. 

 
 
 

                                                                 
 
 
 
6 Programmabegroting 2013-2016, p. 82. Het betreft hier de eerste meting in 2012 van de waardering van inwoners 

over het recreatieaanbod. 65% zegt (zeer) tevreden te zijn, 30% is neutraal. De streefwaarde volgens de 

programmabegroting is 65%. Ter vergelijking: de streefwaarde positieve waardering in Zoetermeer is 75%. 

7 Een uitzondering zijn de Toolenburger Plas en het Haarlemmermeerse Bos. Deze gebieden vallen onder volledige 

verantwoordelijkheid van de gemeente. 
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Bestuurlijke reactie: toezeggingen van het college naast de aanbevelingen 
 

• Met de RKC blijven wij goede en voldoende recreatie- en groengebieden van groot belang 
vinden voor de quality of life in de regio. Dus ook in de komende 10 tot 20 jaar willen wij 
bevorderen dat gefaseerd, maar gestaag gewerkt wordt aan de voltooiing van de lopende 
kleinere projecten en realisering van Park21 en Geniepark, zoals wij met de raad in mei en 
december 2011 hebben afgesproken bij de behandeling van het Masterplan Park21 en de 
Ontwikkelingsvisie en ontwerp Geniepark.  
• Wij zullen daartoe samenwerking met regionale overheden en private partijen intensiveren 
in het kader van de ontwikkeling van het Metropolitane landschap in MRA verband. 
• Mbt hoofdconclusie: de situatie van Badhoevedorp bijvoorbeeld is als randkern anders dan 
Hoofddorp of Nieuw-Vennep. Badhoevedorpers hebben wel binnen redelijke afstand de 
recreatiemogelijkheden van het Amsterdamse Bos en de Oeverlanden/Nieuwe Meer ter 
beschikking. Bovendien wordt in het kader van het Masterplan Badhoevedorp / omlegging A9 
gewerkt aan een groenstructuurplan, waarbij aan de zuidrand een recreatieve uitloopzone 
wordt aangelegd, in combinatie met een sportveldencomplex. Voorts is een fietstunnel onder 
de A4 en een recreatief fietspad langs de golfbaan ten oosten van het dorp voorzien om de 
bereikbaarheid van het nabijgelegen Amsterdamse groen te verbeteren  
•De RKC geeft aan dat de ambitie om nog 540 ha Groot groen te realiseren ver weg is. Wij 
delen dit pessimisme niet. Immers, van deze 540 ha is reeds 70 ha (Park Vijfhuizen, 
Badhoevedorp Zuid en deelgebied 1-Park21) in voorbereiding en financieel grotendeels 
gedekt.  
•Voor de restant opgave Parkbos in Park21 hopen wij binnenkort de besprekingen af te ronden 
om een substantieel investeringsbedrag te behouden (PASO compensatie gelden) dat de 
komende jaren gefaseerd ingezet zal kunnen worden. 
Bovendien heeft de raad in 2012 een gemeentelijk investeringsfonds ingesteld dat gevoed 
wordt met vereveningsbijdragen uit de structuurvisie 2030 ten behoeve van onder meer de 
bovenplanse kosten van grootschalig groen. 
• In MRA verband wordt gekoerst op integrale uitvoering en financiering van de groen-blauwe 
agenda (het Metropolitaan Landschap) met die voor verstedelijking, bereikbaarhied, economie 
en duurzaamheid. Wij ondersteunen deze aanpak die zal moeten leiden tot een plek van het 
totale landschapspark Park21 in het Rijksprogramma Structuurvisie Mainport Amsterdam 
Schiphol Haarlemmermeer (SMASH). 
• We zijn het eens met de RKC dat met de verder groei van het inwonertal, de groei van 
aantrekkelijk groen areaal gelijke tred dient te houden om het hoogwaardig 
investeringsklimaat en de woonaantrekkelijkheid in Haarlemmermeer te behouden c.q. te 
versterken. 
• Vanzelfsprekend zullen met de groei van het groot groen areaal en aanleg van nieuwe 
recreatieve verbindingen de bijdragen van de gemeente aan de kosten van beheer en 
onderhoud toenemen waarvoor in de gemeentebegroting structureel middelen geraamd 
zullen moeten worden. (..) De geleidelijke toename van areaal in de komende 10-20 jaar maakt 
het ons inziens mogelijk deze financiële ruimte te creëren. 
• Wij nemen de door de RKC geconstateerde zorg bij de raad over 
toegankelijkheid/beleving/gebruiksmogelijkheden van grootschalig groen op als een signaal 
om de informatie hieromtrent naar de raad te verbeteren. 
• Gelet op hetgeen de RKC hierover aangeeft zullen wij de raad minimaal 1 keer per 
raadsperiode een integrale rapportage over de staat van het grootschalig groen voorleggen. 
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Bijlage 2:  Geraadpleegde bronnen 

 

Schriftelijke bronnen 

 Berkers Advies, Recreatiegroen in Haarlemmermeer, Inzicht in vraag en aanbod, 28 

oktober 2015  

 Gemeente Haarlemmermeer, Bestuurlijk convenant op weg naar fusie tussen 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer, 20 september 2016 

 Gemeente Haarlemmermeer, Factsheet: recreëren in en rondom Haarlemmermeer, 

september 2016 

 Gemeente Haarlemmermeer, Park21, Herijking Uitvoeringsstrategie, augustus 2016 

 Gemeente Haarlemmermeer, Programmabegroting 2017-2020 

 Gemeente Haarlemmermeer, Recreatieonderzoek Venneperhout in de Haarlemmermeer, 

juli 2016 

 Gemeente Haarlemmermeer, Raadsbrief Stand van zaken uitvoering beleidsnota Groen 

en Recreatie 2007, 18 juni 2013 

 Gemeente Haarlemmermeer, Raadsbrief Voortgang recreatiebeleid, 6 november 2013 

 

Interview 

 dhr. A. Jansen - Team Recreatie, Sport en Cultuur 


